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В настоящей работе применяются следующие термины с соответствующими определениями:
Таблица 1. Термины и определения
	Термины
	Определения

	Теплоснабжение 
	Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности

	Система теплоснабжения
	Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями

	Источник тепловой энергии 
	Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии

	Тепловая сеть
	Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок

	Тепловая мощность (далее — мощность)
	Количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени

	Тепловая нагрузка 
	Количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени

	Потребитель тепловой энергии (далее потребитель)
	Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления

	Теплопотребляющая установка 
	Устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии

	Теплоснабжающая организация
	Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей)

	Теплосетевая организация 
	Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей)

	Зона действия системы теплоснабжения
	Территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения

	Зона действия источника тепловой энергии
	Территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения

	Установленная мощность источника тепловой энергии
	Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии

	Располагаемая мощность источника тепловой энергии
	Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.)

	Мощность источника тепловой энергии нетто
	Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии

	Теплосетевые объекты
	Объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии

	Элемент территориального деления
	Территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц

	Расчетный элемент территориального деления
	Территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения

	Местные виды топлива
	Топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в районах (территориях) их образования, производства, добычи (торф и продукты его переработки, попутный газ, отходы деревообработки, отходы сельскохозяйственной деятельности, отходы производства и потребления, в том числе твердые коммунальные отходы, и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых ограничена районами (территориями) их происхождения

	Расчетная тепловая нагрузка
	Тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха

	Базовый период актуализации
	Год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

	Энергетические характеристики тепловых сетей
	Показатели, характеризующие энергетическую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру теплоносителя

	Топливный баланс
	Документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии

	Материальная характеристика тепловой сети
	Сумма произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети и длины этих участков

	Удельная материальная характеристика тепловой сети
	Отношение материальной характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к этой тепловой сети

	Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки
	Отношение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии к площади территории, на которой располагаются объекты потребления тепловой энергии указанных потребителей, определяемое для каждого расчетного элемента территориального деления, зоны действия каждого источника тепловой энергии, каждой системы теплоснабжения и в целом по поселению, городскому округу, городу федерального значения в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения.

	Тепловая энергия
	Энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура теплоносителя, давление).

	Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в свете теплоснабжения
	Программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, строительства, капитального ремонта, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения
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В настоящей работе применяются следующие сокращенные обозначения:
Таблица 2. Термины и определения
	№ п/п
	Сокращение
	Пояснение

	1
	БМК
	Блочно-модульная котельная

	2
	ВПУ
	Водоподготовительная установка

	3
	ГВС
	Горячее водоснабжение

	4
	ЕТО
	Единая теплоснабжающая организация

	5
	ЗАТО
	Закрытое территориальное образование

	6
	ИП
	Инвестиционная программа

	7
	ИТП
	Индивидуальный тепловой пункт

	8
	МК, КМ
	Муниципальная котельная

	9
	МУП
	Муниципальное унитарное предприятие

	10
	НВВ
	Необходимая валовая выручка

	11
	НДС
	Налог на добавленную стоимость

	12
	ННЗТ
	Неснижаемый нормативный запас топлива

	13
	НС
	Насосная станция

	14
	НТД
	Нормативная техническая документация

	15
	НЭЗТ
	Нормативный эксплуатационный запас основного или резервного видов топлива

	16
	ОВ
	Отопление и вентиляция

	17
	ОНЗТ
	Общий нормативный запас топлива

	18
	ПИР
	Проектные и изыскательские работы

	19
	ПНС
	Повысительно-насосная станция

	20
	ПП РФ
	Постановление Правительства Российской Федерации

	21
	ППУ
	Пенополиуретан

	22
	СМР
	Строительно-монтажные работы

	23
	СЦТ
	Система централизованного теплоснабжения

	24
	ТЭ
	Тепловая энергия

	25
	ХВО
	Химводоочистка

	26
	ХВП
	Химводоподготовка

	27
	ЦТП
	Центральный тепловой пункт

	28
	ЭМ
	Электронная модель системы теплоснабжения 



[bookmark: _Toc57365145]Введение
Актуализированная схема теплоснабжения муниципального образования «Город Глазов», разработана в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов. 
Состав и структура актуализированной  схемы теплоснабжения муниципального образования  «Город Глазов» на период 2016 – 2030 год» удовлетворяют требованиям  Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», «Требованиям к схемам теплоснабжения», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля  2012года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», «Методическим указаниям по разработке  схем теплоснабжения», утвержденным приказом  Министерства энергетики Российской Федерации от 5 марта 2019 года № 212 «Об утверждении  методических указаний по разработке схем теплоснабжения».
Схема теплоснабжения содержит предпроектные материалы по обоснованию развития систем теплоснабжения для эффективного и безопасного функционирования и служит защитой интересов потребителей тепловой энергии.
Описание существующего положения в сфере теплоснабжения основано на данных, переданных разработчику схемы теплоснабжения по запросам АО «РИР» в адрес теплоснабжающих и теплосетевых организаций, действующих на территории города.
Схема теплоснабжения является документом, регулирующим развитие теплоэнергетической отрасли населенного пункта в соответствии с планами его перспективного развития, принятыми в документах территориального планирования, а также с учетом требований действующих федеральных, региональных и местных нормативно-правовых актов.
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[bookmark: _Toc14090958][bookmark: _Toc57365147]Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей
В соответствии с материалами Глав 7, 8 и 9 Обосновывающих материалов, в качестве основных мероприятий по развитию систем теплоснабжения МО «Город Глазов» предусматриваются следующие мероприятия по источникам тепловой энергии и тепловым сетям:
1. Реконструкция ТЭЦ АО «РИР».
2. Техническое перевооружение котельной по ул. Куйбышева, д. 77 и устранение дефицита располагаемой тепловой мощности «нетто» при аварийном выводе самого мощного котла. Реализация 2024 год.
3. Переключение потребителей тепловой энергии с Котельной, Куйбышева, д. 77 на ТЭЦ АО «РИР». 
4. Переключение внешних потребителей тепловой энергии с Котельной АО «Реммаш» на ТЭЦ АО «РИР». 
5. Техническое перевооружение котельной № 3 ООО «КомЭнерго». Реализация 2021-2027г.г.
6. Строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей. Срок реализации: 2020-2029г.г.
7. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов для подключения перспективных потребителей. Срок реализации: 2020-2029г.г.
8. Строительство тепловых сетей для повышения надежности и резервирования систем теплоснабжения. Срок реализации: 2021-2023г.г.
9. Строительство тепловых сетей для переключения тепловых нагрузок потребителей от котельных по ул. Куйбышева, д. 77 и АО «Реммаш» на ТЭЦ АО «РИР». Срок реализации: 2021-2024г.г.
10. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов для обеспечения нормативных гидравлических режимов, и создания единой системы теплоснабжения. Срок реализации: 2021-2027г.г.
11. Замена ветхих участков тепловых сетей в связи с превышением нормативного срока эксплуатации. Срок реализации: 2021-2030г.г.
12. Создание системы диспетчеризации и передачи данных потребления тепловой энергии и теплоносителя (ГВС) в тепловых сетях. Срок реализации: 2021-2023г.г.
13. Установка узлов учета тепловой энергии (УУТЭ) у потребителей г. Глазов. Срок реализации: 2022-2026г.г.
14. Строительство насосной повысительной станций. Срок реализации: 2021-2027г.г.

[bookmark: _Toc57365148]Мероприятия по источникам тепловой энергии
ТЭЦ АО «РИР»
Данные о затратах на реализацию мероприятий по реконструкции ТЭЦ АО «РИР» предоставлены предприятием, и сведены в таблицу ниже.


Таблица 3. Мероприятия по модернизации ТЭЦ АО «РИР»
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	Расходы на реализацию мероприятий в текущих ценах ценах, тыс. руб. (с НДС)

	
	
	
	
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Значение показателя
	
	
	Всего
	Профинансировано к 2022
	в т.ч. по годам

	
	
	
	
	
	
	до
	после
	
	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей, в т.ч.:

	Всего по группе 1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей

	2.1.
	Строительство узла подкисления сырой воды
	Увеличение надежности работы оборудования, повышение качества химочищенной воды с целью снижения скорости процессов накипеобразования и коррозии  (установка нового насоса - дозатора и промежуточного бака раствора серной кислоты концентрацией 1 % емкостью 1 м³ перед осветлителем)
	УР, г. Глазов, ул Белова, 7; пром. площадка ,корпус 33Т; химический цех
	рН сырой воды: для поддержания pH исходной воды в диапазоне 6,5-7,5, так как изопотенциальная точка амфотерного вещества гидроксида алюминия именно в данном диапазоне сохраняет свою способность к коагуляции. Величина рН воды реки Чепца в течение всего года находится в диапазоне 7,7 – 8,3, что превышает максимальную допустимую величину 7,5. ввод узла подкисления сырой воды позволит регулировать уровень рН
	pH
	от 8,3 до 7,7
	от 7,5  до 6,3
	2022
	2024
	1101,47
	121,47
	
	
	
	980,0
	

	Всего по группе 2
	1101,47

	Группа 3. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения, в т.ч.:

	3.1
	Техническое перевооружение дымовой трубы № 2
	По результатам комплексного обследования 2020 г.
	Дымовая труба №2
	Высота дымовой трубы
	м
	60
	65
	2022
	2022
	18 623,59
	
	
	18 623,59
	 
	 
	 

	3.2
	Модернизации САУ газовой турбины SGT-600
	Ввиду морально устаревшего ПО
	ГТУ SGT-600 ст. № 10
	Мощность
	МВт
	23,4
	23,4
	2022
	2022
	47764,97
	
	
	47 764,97
	
	
	

	3.3
	Капитальный ремонт паровой турбины ст.  № 8
	По наработке
	паровая турбина ст.  № 8
	Мощность
	МВт
	12
	12
	2022
	2022
	    30 000,00
	
	
	30 000,00
	
	
	

	3.4
	Реконструкция теплосети от ТЭЦ на мкр. «И» (ф700 мм)
	Увеличение надежности теплоснабжения и сокращения потерь
	УР, г. Глазов, ул Белова, 7, тепловые сети
	Протяженность
	м
	1500
	1500
	2023
	2023
	     15 000,00
	
	
	
	15 000,00
	
	

	3.5
	Реконструкция водогрейного котла ВК-16 с переводом на топливный режим "газ"
	Снижение электрической мощности на собственные нужды. Повышение тепловой мощности станции для обеспечения потребителей сетевой водой в отопительный и переходные периоды, устранение «перетопов» отдельных магистралей теплосети. . Увеличение фактической тепловой мощности ТЭЦ позволит увеличить температурную срезку температурного графика с существующих 110˚ С до 120˚ С, что приведет к увеличению реализации тепловой энергии.
	УР, г. Глазов, ул Белова, 7; пром. площадка ,корпус 1Т; котлотурбиный цех
	электрическая  мощность на собственные нужды:В случае газификации водогрейного котла № 16 он будет работать как  ПИКОВЫЙ на 2-хходовой схеме с предподогревом сетевой воды в бойлерных установках. 
В этом случае экономия э/э на СН составит 0,9 МВт/ч в течение 100 суток в году – 2160 МВт*ч (более 2 млн. руб/год при себестоимости электроэнергии 1,10 руб/ кВт) в переходный период и при температуре наружного воздуха до минус   2 °С (работа без ВК-2: дымосос, насос рециркуляции; отпуск тепла только ТФУ ГК), кроме того исключается эксплуатация низкоэффективного оборудования (РОУ-10, РОУ-11).   
	МВт*ч                                          град. С
	2160                         10
	0     0
	2022
	2023
	35 358,84
	1 000,00
	
	
	34 358,84
	
	

	3.6
	Реконструкция  котлоагрегата ст.№10 с переводом на топливный режим "газ"
	Реконструкция котлоагрегата, приобретенного в 2021 году с целью повышения тепловой мощности, Увеличения надежности схемы работы основного оборудования ( в части резервирования энергетических котлов)
	УР, г. Глазов, ул Белова, 7; пром. площадка ,корпус 1Т; котлотурбиный цех
	паропроизводительность: при работе 4-х энергетических  котлов (№ 11-№15) к.а. № 10 будет в резерве (при аварийных и неотложных ремонтах ремонтах основного оборудования и систем)
	т/ч
	0
	75
	2023
	2025
	150 000,00
	
	
	
	15 000,00
	85 000,00
	50 000,00

	3.7
	Реконструкция главного парового коллектора (ГПК )
	Подключение дополнительного паропровода от к.а. № 14, 15 к III секции  ГПК; эксплуатация к.а. №№ 14,15 на паспортных характеристиках; повышение «маневренности» работы котлоагрегатов
	УР, г. Глазов, ул Белова, 7; пром. площадка ,корпус 1Т; котлотурбиный цех
	паропроизводительность: увеличение паропроизводительности котлов
	т/ч
	65
	75 ÷ 82
	2023
	2024
	20 000,00
	
	
	
	2 000,00
	18 000,00
	

	3.8
	Реконструкция бака- нейтрализатора
	Реконструкция существующего бака-нейтрализатора № 2, используемого для нейтрализация кислых стоков, образовавшихся в процессе водоподготовки в связи с его значительным коррозионным износом. Замена конструктивных элементов бака с использованием антикоррозионной защиты из  полимерных материалов с целью увеличения срока эксплуатации
	УР, г. Глазов, ул Белова, 7; пром. площадка ,корпус 43Т; химический цех
	объем : реконструкция существующего бака-нейтрализатора № 2 в связи с его значительным коррозионным износом;  замена значительной части конструкционных элементов;
	м³
	1000
	700
	2023
	2023
	11 473,99
	
	
	11 473,99
	11473,99
	
	

	3.9
	Реконструкция трубопровода химочищенной воды
	Увеличение срока эксплуатации (переход на трубы из полимерного материла для обеспечения коррозионной стойкости), повышение качества химочищенной воды с целью снижения скорости процессов накипеобразования и коррозии
	УР, г. Глазов, ул Белова, 7; пром. площадка ,корпус 33Т; химический цех
	Ду, L: замена на полиэтилен (ПЭ)  с целью повышения эксплуатационной надежности, а так же с целью исключения образования на внутренних поверхностях оборудования твердых отложений с соединениями железа.
	мм², м
	Ду=315,  L=160
	Ду=250,         L= 150 (ПЭ)
	2024
	2024

	11713,02
	
	
	
	
	11713,02
	

	3.10
	 Реконструкция трубопровода осветленной воды
	Увеличение срока эксплуатации (переход на трубы из полимерного материла для обеспечения коррозионной стойкости), повышение качества химочищенной воды с целью снижения скорости процессов накипеобразования и коррозии
	УР, г. Глазов, ул Белова, 7; пром. площадка ,корпус 33Т; химический цех
	Ду, L: замена на полиэтилен (ПЭ)  с целью повышения эксплуатационной надежности, т.к. существующие трубопроводы имеют общирные очаги коррозии.
	мм², м
	Ду=300,  L=100
	Ду=300,  L=100 (ПЭ)
	2022
	2024
	3138,06
	346,06
	
	
	
	2792,00
	

	3.11
	Реконструкция трубопровода декарбонизированной воды 
	Увеличение срока эксплуатации (переход на трубы из полимерного материла для обеспечения коррозионной стойкости), повышение качества химочищенной воды с целью снижения скорости процессов накипеобразования и коррозии
	УР, г. Глазов, ул Белова, 7; пром. площадка ,корпус 33Т; химический цех
	Ду, L: замена на полиэтилен (ПЭ)  с целью повышения эксплуатационной надежности, а так же с целью исключения образования на внутренних поверхностях оборудования твердых отложений с соединениями железа.
	мм², м
	Ду=250,         L= 150
	Ду=250,         L= 150 (ПЭ)
	2022
	2024
	12 104,90
	1 334,90
	
	
	
	10 770,00
	

	3.12
	Реконструкция насосов раствора соли с обвязкой
	Увеличение срока эксплуатации ( замена группы насосов с обвязкой)
	УР, г. Глазов, ул Белова, 7; пром. площадка ,корпус 33Т; химический цех
	мощность насоса: замена существующих насосов раствора соли с обвязкой в связи со значительным коррозионным износом основных элементов;
	кВт
	20
	20
	2022
	2025
	4 495,79
	495,79
	
	
	
	
	4 000,00

	3.13
	Реконструкция кровли котлотурбинного цеха 1Т
	По результатам экспертизы ПБ 2018 г.  - предотвращение обрушения кровли в зонах работы основного теплофикационного  оборудования, полная замена перекрытия производственного корпуса из мелкоребристых плит на облегченную каркасную кровлю.Увеличение срока эксплуатации
	УР, г. Глазов, ул Белова, 7; пром. площадка ,корпус 1Т, котлотурбинный цех
	Площадь: реконструкция предусматривает полный демонтаж существующего перекрытия из мелкоразмерных бетонных плит и кровельного покрытия, монтаж кровли  из профилированного оцинкованного листа, установка пароизоляционного слоев, минераловатного утеплителя, выравнивающей стяжки и  наплавляемого покрытия. Существенное снижение нагрузки на несущие конструкции здания
	м2
	16300
	16300
	2022
	2024
	61526,01
	
	
	
	35000,00
	26526,01
	

	3.14
	Реконструкция дымовой трубы №3
	Увеличение срока эксплуатации. По результатам экспертизы ПБ 2018 г. - для предотвращения дальнейшего разрушения ствола установка внутри трубы нового стеклопластикового газоотводящего ствола с отм. 15 м до 122 м диаметром 3,6 м
	УР, г. Глазов, ул Белова, 7; пром. площадка, корпус 1Т, котлотурбинный цех
	Высота дымовой трубы: Дымовая труба №3 рассчитана на работу с температурой уходящих газов при сжигании мазута. При сжигании природного газа происходит смещение точки росы и как следствие увлажнение внутренней и наружной поверхности, что в результате привело к разрушению футеровки и бетона, сквозное просачивание влаги, критическим дефектам. При реконструкции предлагается установка внутри трубы газоотводящего ствола из полимерных композитных материалов, не подверженных гигроскопичности и влагонасыщению, обладающих высокой коррозионной стойкостью.
	м
	120
	120/107 стеклопластик
	2024
	2025
	62 000,00
	
	
	
	
	2 000,00
	60 000,00

	3.15
	Реконструкция группы производственных насосов с применением частотного регулирования
	Увеличение срока эксплуатации. Повышение эффективности работы объектов теплоснабжения. Снижение затрат на собственные нужды за счет применения частотного регулирования расхода производственной воды от потребления
	УР, г. Глазов, ул Белова, 7; пром. площадка, корпус 177, котлотурбинный цех
	производственный насос: Снижение затрат на собственные нужды за счет применения частотного регулирования расхода производственной воды от потребления
	шт.
	2
	2 с ЧРП
	2022
	2023
	44 144,39
	633,24
	
	
	43511,15
	
	

	3.16
	Реконструкция группы сетевых насосов с применением частотного регулирования
	Увеличение срока эксплуатации. Повышение эффективности работы объектов теплоснабжения. Снижение затрат на собственные нужды за счет применения частотного регулирования расхода сетевой воды от потребления
	УР, г. Глазов, ул Белова, 7; пром. площадка, корпус 65Т, котлотурбинный цех
	сетевой насос: Снижение затрат на собственные нужды за счет применения частотного регулирования расхода сетевой воды от потребления
	шт.
	1
	1 с ЧРП
	2022
	2024
	64 484,89
	925,03
	
	
	
	63559,86
	

	
3.17
	
Реконструкция ТДО к/а №11-15 с применением ЧРП
	
Увеличение срока эксплуатации. Повышение эффективности работы объектов теплоснабжения.Снижение затрат на собственные нужды за счет применения частотного регулирования напора тяго-дутьевых механизмов
	УР, г. Глазов, ул Белова, 7; пром. площадка, корпус 1Т, котлотурбинный цех
	к/а 11-15: Снижение затрат на собственные нужды за счет применения частотного регулирования напора тяго-дутьевых механизмов котлов
	шт.
	5
	5 с ЧРП ТДО
	2022
	2025
	107 057,81
	1 535,73
	
	
	
	
	105522,08

	3.18
	Модернизация средств  и оборудования АСУТП котлоагрегатов ЦКТИ-75 и котла-утилизатора
	овышение надежности работы оборудования, Замена изношенного оборудования и морально устаревшего программного обеспечения АСУ ТП котлов
	УР, г. Глазов, ул Белова, 7; пром. площадка, корпус 1Т,электрический цех
	Система: Модернизация средств  и оборудования АСУТП котлоагрегатов ЦКТИ-75 и котла-утилизатора 
	Модернизация средств  и оборудования АСУТП котлоагрегатов ЦКТИ-75 и котла-утилизатора
	овышение надежности работы оборудования, Замена изношенного оборудования и морально устаревшего программного обеспечения АСУ ТП котлов
	УР, г. Глазов, ул Белова, 7; пром. площадка, корпус 1Т,электрический цех
	2023
	2025
	50 000,00
	
	
	
	15 000,00
	15 000,00
	20 000,00

	3.19
	Реконструкция схем электроснабжения собственных нужд
	Повышение эффективности работы объектов теплоснабжения. Снижение затрат на собственные нужды распределительных устройств в сетях 3,0 и 0,4 кВ (вывод из эксплуатации/демонтаж распределительных устройств)
	УР, г. Глазов, ул Белова, 7; пром. площадка, корпус 1Т,электрический цех
	распределительные устройства; повышение надежности сетей 3,0 и 0,4 кВ за счет применения модернизированного оборудования
	шт.
	10
	6
	2022
	2023
	17 288,43
	1 154,43
	
	
	16134,00
	
	

	3.20
	Реконструкция прямого и обратного трубопровода от ТК-214 до узла «Е»-Ду250мм
	Увеличение надежности теплоснабжения и сокращения потерь
	УР, г. Глазов, ул Белова, 7, тепловые сети
	Протяженность
	м
	784
	784
	2024
	2024
	12787,17
	
	
	
	12787,17
	
	

	3.21
	Реконструкция прямого и обратного трубопровода узла «Е» до узла 725-Ду250мм
	Увеличение надежности теплоснабжения и сокращения потерь
	УР, г. Глазов, ул Белова, 7, тепловые сети
	Протяженность
	м
	1216
	1216
	2025
	2025
	19833,16
	
	
	
	
	19833,16
	

	Всего по группе 3
	798916,50
	7546,64
	
	96 388.56
	187 477,98
	248148,07
	259355,24

	Суммарно по все группам
	799896,50
	7546,64
	
	96388,56
	187 477,98
	249128,07
	259355,24





Котельная, Куйбышева, д. 77
Актуализированной Схемой теплоснабжения предусматривается вывод из эксплуатации котельной по адресу ул. Куйбышева, д. 77 с переключением тепловых нагрузок потребителей на ТЭЦ АО «РИР». 
В настоящий момент, на котельной, Куйбышева, д. 77 уже сейчас существует дефицит располагаемой тепловой мощности «нетто» при аварийном выводе самого мощного котла (КВ-Г-7,56-150, водогрейный, мощностью 6,5 Гкал/ч), который составляет минус 4,83 Гкал/ч. 
В связи с этим, перед выводом из эксплуатации, на котельной необходимо реализовать следующие мероприятия:
- проектные работы;
- строительство модуля котельной с учетом подвода коммуникаций;
- поставка и установка оборудования (котел RSD 6000 с дутьевой горелкой – 3шт, котел RSD 2500 с дутьевой горелкой (ГВС) – 1 шт)
- замена сетевых насосов;
- замена насоса рабочей воды;
- замена сетевого насоса  режима летней циркуляции;
- замена конвективного пучка котла № 4 (КВ-Г-7,56-150);
-замена конвективного пучка котла № 3 (КВ-Г-7,56-150);
- пусконаладочные работы, ввод в эксплуатацию.
Оценка стоимости реализации мероприятий выполнена на основании среднерыночной стоимости оборудования, где дополнительно были учтены:
· затраты на проектно-изыскательные работы и составление проектно-сметной документации приняты в размере 10% от стоимости оборудования;
· затраты на строительно-монтажные и пусконаладочные работы приняты в размере 45% от стоимости оборудования;
· затраты на демонтаж старого оборудования приняты в размере 20% от стоимости нового оборудования;
· стоимость доставки принята в размере 20% от стоимости оборудования.
Итоговая оценка стоимости реализации мероприятий по котельной, Куйбышева, д. 77 представлена в таблице ниже.

Таблица 4. Оценка стоимости реализации мероприятий по техническому перевооружению котельной, Куйбышева, д. 77
	Состав оборудования
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	Максимальная расчетная тепловая мощность на коллекторах источника, Гкал/ч
	Стоимость за единицу, тыс. руб.
	Кол-во, ед.
	Итоговая стоимость, тыс. руб. (с НДС)

	До
	После
	До
	После
	
	Оборудование
	ПИР и ПСД
	СМР и ПНР
	Доставка
	Демонтажные работы
	
	

	-
	Строительство модуля котельной с учетом подвода коммуникаций. 

	6,589
	14,50
	12,243
	-
	300,0
	12000,00
	250,0
	250,0
	1
	12800,00

	-
	Поставка и установка оборудования (котел RSD 6000 с дутьевой горелкой – 3шт, котел RSD 2500 с дутьевой горелкой (ГВС) – 1 шт)
	
	
	
	29400,0
	300,0
	2500,0
	500,00
	100,0
	4
	32800,00

	Насос рабочей воды ЦНСГ-60-66, подача 60м, напор 60 м3, 2900 об/мин, эл. двигатель 18кВт
	Насос рабочей воды CDM подача 119 м, расход  20м3/час двигатель 11 кВт
	
	
	
	150,0
	15,0
	75,0
	30,0
	30,0
	1
	300

	Итого:
	29550,0
	615,0
	14575,0
	780,0
	380,0
	6
	45900,0



Таблица 5. Оценка стоимости реализации мероприятий по модернизации сетевых насосов на котельной, Куйбышева, д. 77
	Наименование оборудования
	Стоимость за единицу, тыс. руб.
	Кол-во, ед.
	Итоговая стоимость, тыс. руб. (с НДС)

	До
	После
	Оборудование
	ПИР и ПСД
	СМР и ПНР
	Доставка
	Демонтажные работы
	
	

	Сетевой насос 1Д-200-90а, Q=180 м³/ч H=74 м.в.ст.
	Сетевой насос NIS 125-100-250G/75 подача 200 м3/час напор 86 м двигатель 75 кВт
	500,0
	50
	250
	100
	100
	1
	1000,0

	Насос ГВС №3 К100-65-200, подача 100 м3/час , напор 50м, 2900 об/мин, эл.двиг. 30 кВт
	Насос ГВС TD 80-47G/2 подача 80 м3/час напор 47 м двигатель 18,5 кВт
	150,0
	15
	75,0
	30
	30
	1
	300,0

	Итого:
	
	650
	65
	325
	130
	130
	2
	1300,0



Итоговые затраты в реализацию мероприятий по техническому перевооружению котельной, Куйбышева, д. 77, в ценах 2023 года, составляют — 47200 тыс. руб. с НДС.

Котельная № 3 ООО «КомЭнерго»
Актуализированной Схемой теплоснабжения предусматривается сохранение теплоснабжения потребителей и промлощадки на весь период действия Схемы — до 2030 года. 
Для обеспечения перспективных потребителей тепловой энергией, в состав основных мероприятий по котельной № 3 ООО «КомЭнерго» предусмотрены:
· замена водогрейных к/а ДКВР-6,5-13, ст.№№1,2,3 на водогрейные к/а ICI Caldaie TNX 7000;
· замена паровых к/а ДКВР-6,5-13, ст.№№4,5,6 на аналогичные;
· установка дополнительного модуля водоподготовки ВПУ-20 м³/ч в связи с приростом тепловой нагрузки. 
Оценка стоимости реализации мероприятий выполнена на основании среднерыночной стоимости оборудования, где дополнительно были учтены:
· затраты на проектно-изыскательные работы и составление проектно-сметной документации приняты в размере 10% от стоимости оборудования;
· затраты на строительно-монтажные и пусконаладочные работы приняты в размере 45% от стоимости оборудования;
· затраты на демонтаж старого оборудования приняты в размере 20% от стоимости нового оборудования;
· стоимость доставки принята в размере 20% от стоимости оборудования.
Итоговая оценка стоимости реализации мероприятий по котельной № 3 ООО «КомЭнерго», представлена в таблице ниже.



Таблица 6. Оценка стоимости реализации мероприятия по техническому перевооружению котельной № 3 ООО «КомЭнерго»
	Состав оборудования
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	Максимальная расчетная тепловая мощность на коллекторах источника, Гкал/ч
	Стоимость за единицу, тыс. руб.
	Кол-во, ед.
	Итоговая стоимость, тыс. руб. (с НДС)

	До
	После
	До
	После
	
	Оборудование
	ПИР и ПСД
	СМР и ПНР
	Доставка
	Демонтажные работы
	
	

	ДКВР-6,5-13 , ст.№1 (водогр.)
	ICI Caldaie TNX 7000 (водогр.)
	17,639
	24,075
	24,041
	7622,0[footnoteRef:1] [1:  https://energomir.su/kotli-otopleniya/promishlennie-vodogrejnie/ici-caldaie-tnx/ici-caldaie-tnx-7000 ] 

	762,2
	3429,9
	1524,4
	1524,4
	4
	59451,6

	ДКВР-6,5-13 , ст.№2 (водогр.)
	ICI Caldaie TNX 7000 (водогр.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ДКВР-6,5-13 , ст.№3 (водогр.)
	ICI Caldaie TNX 7000 (водогр.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ДКВР-6,5-13 , ст.№4 (паровой)
	ICI Caldaie TNX 7000 (водогр.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ДКВР-6,5-13 , ст.№5 (паровой)
	ДКВр-6,5-13 ГМ (паровой)
	
	
	
	3422,0[footnoteRef:2] [2:  https://enmh.ru/oborudovanie/kotly-parovye/gaz-zhidkoe-toplivo/162-dkvr-6-5-13gm-250-gm.html ] 

	342,2
	1539,9
	684,4
	684,4
	2
	13345,8

	ДКВР-6,5-13 , ст.№6 (паровой)
	ДКВр-6,5-13 ГМ (паровой)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установка водоподготовки ВПУ-50 м³/ч
	Дополнительный модуль ВПУ-20 м³/ч
	
	
	
	928,2[footnoteRef:3] [3:  http://www.bikz.ru/production/oborudovanie/vodpodgotobor/other6/vpu-12/ ] 

	92,82
	417,69
	185,64
	0
	1
	1624,4

	Итого:
	11972,2
	1197,2
	5387,5
	2394,4
	2208,8
	7
	74421,8






Итоговые затраты в реализацию мероприятий по техническому перевооружению котельной №3 ООО «КомЭнерго», в ценах 2020 года, составляют — 74 421,8 тыс. руб. с НДС.

[bookmark: _Toc57365149]Мероприятия по тепловым сетям и сооружениям на них
Все мероприятия по тепловым сетям и сооружениям на них подразделяются на следующие виды:
1. Строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей г. Глазов.
2. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов для подключения перспективных потребителей г. Глазов.
3. Первоочередные мероприятия по реконструкции\строительству\
диспетчеризации.
3.1. Строительство объектов недвижимого имущества тепловых сетей для повышения надежности и резервирования систем теплоснабжения.
3.2. Строительство объектов недвижимого имущества тепловых сетей для переключения тепловых нагрузок потребителей от котельных по Куйбышева, д. 77 и АО «Реммаш» на ТЭЦ АО «РИР».
3.3. Комплексная реконструкция объектов недвижимого имущества с кадастровыми номерами 18:28:000000:3059, 18:28:000000:3087, 18:28:000000:3107, 18:28:000000:3079, 18:28:000000:498, 18:28:000000:3085, 18:28:000000:3113, 18:28:000000:3055, 18:28:000000:3062, 18:28:000000:3104, 18:28:000000:2745 18:28:000000:7888 в связи с превышением нормативного срока эксплуатации.
3.4. Комплексная реконструкция объектов недвижимого имущества с кадастровыми номерами 18:28:000000:3092, 18:28:000000:3096, 18:28:000000:3094, 18:28:000000:3084, 18:28:000000:7888, 18:28:000000:3391 в связи с увеличением диаметра для обеспечения нормативных гидравлических режимов.
3.5. Внедрение автоматической информационной-измерительной системы учета энергоресурсов (коммерческого учета энергоресурсов) АИИС УЭ (КУЭ), для мониторинга состояния теплоносителя (расход, температура, давление) на теплоисточниках, в тепловых сетях, у потребителей, а также оперативного реагирования на повреждения (аварии, утечки и т.п.).
3.6. Строительство повысительной насосной станции «Восточная».
4. Оснащение приборами учета потребителей тепловой энергии.
5. Второстепенные мероприятия по замене тепловых сетей в связи с превышением нормативного срока эксплуатации г. Глазов.

Строительство тепловых сетей для подключения перспективных потребителей г. Глазов
Расчет стоимости реализации мероприятий по строительству тепловых сетей для подключения перспективных потребителей г. Глазов, выполнен на основании НЦС 81-02-13-2021 Сборник №13 «Наружные тепловые сети».
НЦС представляет собой показатель потребности в денежных средствах, необходимых для прокладки наружных тепловых сетей, рассчитанный на установленную единицу измерения — l км.
Показатели НЦС разработаны на основе ресурсных моделей, в основу которых положена проектная документация по объектам-представителям, имеющая положительное заключение экспертизы и разработанная в соответствии с действующими на момент разработки НЦС строительными и противопожарными нормами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными обязательными требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.
Показатели НЦС распространяются на тепловые сети (со всеми сопутствующими конструкциями), транспортирующие горячую воду при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150°С. Показателями HЦС на устройство сетей теплоснабжения учтена двухтрубная прокладка.
Показатели НЦС рассчитаны в уровне цен по состоянию на 01.01.2020 г. для базового района (Московская область). Переход от цен базового района к уровню цен Удмуртской Республики осуществляется путем применения к показателю НЦС, поправочных коэффициентов:
· Кпер=0,91 — коэффициент перехода от уровня цен базового района к уровню цен субъектов РФ;
· Кper1=1,01 — коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на территории субъектов РФ, связанные с климатическими условиями;
· Квр=1,01 — коэффициент перехода от уровня цен I квартала 2020 года к уровню цен II квартала 2020 года;
· Кс=1,06 — коэффициент учитывающий проведение работ при строительстве в стесненных условиях застроенной части городов.
Расчет капитальных вложений в строительство тепловых сетей, для подключения перспективных потребителей г. Глазов, представлен в таблице ниже.


Таблица 7. Мероприятия по строительству тепловых сетей, для подключения перспективных потребителей г. Глазов
	п/п
	Кадастровый квартал 
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Протяженность участка, м.п.
	Диаметр участка, мм
	Тип прокладки
	Суммарная материальная х-ка тр-дов, м²
	Примечание
	Итоговая стоимость, тыс. руб. (с НДС)

	1
	
ТЭЦ АО «РИР», 
ул. Белова, д. 7
	
	5865,27
	 127
	
	1482,2
	
	127637,7

	1.1
	18:28:14
	ТК Новая
	Жилые дома
	23,19
	100
	Подземная бесканальная
	4,6
	ул.Пехтина
	405,6

	1.2
	18:28:000014
	ТК Новая
	уз-3541
	19,47
	50
	Подземная бесканальная
	1,9
	Пожарное ДЕПО ул.Пехтина
	289,1

	
	
	уз-3541
	Пожарное ДЕПО
	30,61
	50
	Подземная бесканальная
	3,1
	ул.Пехтина Пожарное ДЕПО
	454,6

	1.3
	18:28:000092
	ТК-1081
	уз-3021
	252,98
	150
	Подземная бесканальная
	75,9
	ул.Куйбышева-ул.Южная-ул.Первая
	5407,7

	
	
	уз-3021
	Жилые дома
	63,35
	150
	Подземная бесканальная
	19,0
	ул.Куйбышева-ул.Южная-ул.Первая
	1354,2

	
	
	уз-3021
	уз-3501
	9,51
	150
	Подземная бесканальная
	2,9
	ул.Куйбышева-ул.Южная-ул.Первая
	203,3

	
	
	уз-3501
	Жилые дома
	62,1
	150
	Подземная бесканальная
	18,6
	ул.Куйбышева-ул.Южная-ул.Первая Жилые дома
	1327,4

	1.4
	18:28:000091
	ТК-1081
	уз-3025
	62,44
	80
	Подземная бесканальная
	10,0
	Район "Южный" Детский сад
	1027,5

	
	
	уз-3025
	Детский сад
	32,22
	80
	Подземная бесканальная
	5,2
	Район "Южный" Детский сад
	530,2

	1.5
	18:28:000081
	ТК-1081а
	уз-3542
	40,99
	50
	Подземная бесканальная
	4,1
	Район "Южный" Детский сад
	608,7

	
	
	уз-3542
	Детский сад
	12,03
	50
	Подземная бесканальная
	1,2
	Район "Южный" Детский сад
	178,6

	1.6
	18:28:000091
	Уз-1008
	уз-5070
	218,99
	80
	Подземная бесканальная
	35,0
	ул.Колхозная Торговый центр
	3603,6

	
	
	уз-5070
	Торговый центр
	30,69
	80
	Подземная бесканальная
	4,9
	ул.Колхозная Торговый центр
	505,0

	1.7
	18:28:000078
	Уз-1010
	ДДУ
	152,82
	32
	Подземная бесканальная
	9,8
	ул.Колхозная
	2269,4

	1.8
	18:28:000078
	Уз-Новая
	Жилые дома
	52,91
	100
	Подземная бесканальная
	10,6
	ул.Колхозная
	925,4

	1.9
	18:28:000078
	Уз-Новая
	Жилые дома
	21,85
	100
	Подземная бесканальная
	4,4
	ул.Колхозная
	382,1

	1.10
	18:28:000029
	тк-45а
	Жилой дом 
	82,9
	80
	Подземная бесканальная
	13,3
	Школьная 21а рядом со Школьная 23а
	1364,2

	1.11
	18:28:000024
	тк-266а
	ДДУ
	38,73
	32
	Подземная бесканальная
	2,5
	ул. Чехова
	575,1

	1.12
	18:28:000046
	тк-543а
	уз-3888
	69,25
	80
	Подземная бесканальная
	11,1
	пл. Свободы
	1139,6

	
	
	уз-3888
	Жилой дом
	38,43
	80
	Подземная бесканальная
	6,1
	пл. Свободы Жилой дом
	632,4

	1.13
	18:28:000056
	тк-558г
	уз-3666
	159,67
	80
	Подземная бесканальная
	25,5
	ул. М.Гвардии, 23
	2627,5

	
	
	уз-3666
	Жилой дом
	12,43
	80
	Подземная бесканальная
	2,0
	ул. М.Гвардии, 23 Жилой дом
	204,5

	1.14
	18:28:000058
	тк-642г
	ул.Сибирская, 37
	37,63
	80
	Подземная бесканальная
	6,0
	ул.Сибирская, 37
	619,2

	1.15
	18:28:000057
	тк-571а
	уз-3777
	12,27
	80
	Подземная бесканальная
	2,0
	Физкультурно-оздоровительный центр ул. Луначарского- К.Маркса 
	201,9

	
	
	уз-3777
	Физкультурно-оздоровительный центр
	74,75
	80
	Подземная бесканальная
	12,0
	Физкультурно-оздоровительный центр ул. Луначарского- К.Маркса 
	1230,1

	1.16
	18:28:000014
	тк-780а
	уз-3024
	88,54
	300
	Подземная бесканальная
	53,1
	Левобережье
	3866,3

	
	
	уз-3024
	Жилой дом
	15,04
	100
	Подземная бесканальная
	3,0
	Левобережье
	263,0

	
	
	уз-3024
	уз-3022
	154,78
	300
	Подземная бесканальная
	92,9
	Левобережье
	6758,7

	
	
	уз-3022
	Жилой дом
	83,73
	100
	Подземная бесканальная
	16,7
	Левобережье Жилой дом
	1464,4

	
	
	уз-3022
	уз-3014
	191,32
	300
	Подземная бесканальная
	114,8
	Левобережье
	8354,3

	
	
	уз-3024
	уз-3544
	24,67
	80
	Подземная бесканальная
	3,9
	ул. Пехтина Детский сад 
	406,0

	
	
	уз-3544
	Детский сад 
	98,27
	80
	Подземная бесканальная
	15,7
	ул. Пехтина Детский сад 
	1617,1

	
	
	уз-3014
	Многоквартирные дома
	22,8
	300
	Подземная бесканальная
	13,7
	Левобережье Многоквартирные дома
	995,6

	
	
	уз-3014
	Жилое здание
	39,73
	250
	Подземная бесканальная
	19,9
	Левобережье Жилое здание
	1576,1

	
	
	уз-3014
	Производство фарм.препаратов
	142,94
	80
	Подземная бесканальная
	22,9
	ул. К. Маркса Производство фарм.препаратов
	2352,2

	1.17
	18:28:000034
	тк-780б
	Многоквартирный жилой дом по ул.Калинина, д.12
	60,97
	150
	Подземная бесканальная
	18,3
	 ул.Калинина, д.12
	1303,3

	1.18
	
18:28:000014
	тк-789в
	уз-3011
	149,62
	200
	Подземная бесканальная
	59,8
	ул. К. Маркса
	4474,1

	
	
	уз-3011
	уз-3009
	49,15
	200
	Подземная бесканальная
	19,7
	ул. К. Маркса
	1469,7

	
	
	уз-3009
	Спорткомплекс
	25,05
	150
	Подземная бесканальная
	7,5
	Спорткомплекс ул. к Маркса
	535,5

	
	
	уз-3009
	Физкультурнооздоровительный центр
	65,68
	80
	Подземная бесканальная
	10,5
	Физкультурнооздоровительный центр ул. К. Маркса
	1080,8

	
	
	уз-3009
	Физкультурнооздоровительный комплекс с трибуной
	26,78
	100
	Подземная бесканальная
	5,4
	ул. К. Маркса Физкультурнооздоровительный комплекс с трибуной
	468,4

	1.19
	18:28:000014
	тк-800
	уз-3546
	18,61
	200
	Подземная бесканальная
	7,4
	Многоквартирные дома ул. Пехтина
	556,5

	
	
	уз-3546
	Многоквартирные дома
	70,74
	200
	Подземная бесканальная
	28,3
	ул. Пехтина Многоквартирные дома
	2115,3

	1.20
	18:28:000014
	тк-801
	уз-3542
	44,87
	300
	Подземная бесканальная
	26,9
	ул. Пехтина Многоквартирные дома
	1959,3

	
	
	уз-3542
	Многоквартирные дома
	69,61
	300
	Подземная бесканальная
	41,8
	ул. Пехтина Многоквартирные дома
	3039,6

	1.21
	18:28:000059
	тк-804
	уз-3010
	30,54
	125
	Подземная бесканальная
	7,6
	ул.Пехтина
	630,1

	
	
	уз-3010
	уз-3537
	80,11
	125
	Подземная бесканальная
	20,0
	ул.Пехтина
	1652,8

	
	
	уз-3537
	уз-3026
	118,67
	125
	Подземная бесканальная
	29,7
	ул.Пехтина новое строительство, участок № 4
	2448,4

	
	
	уз-3026
	новое строительство, участок № 4
	215,21
	100
	Подземная бесканальная
	43,0
	новое строительство, участок № 4
	3763,9

	
	
	уз-3010
	уз-3538
	11,65
	32
	Подземная бесканальная
	0,7
	ул. Пехтина
	

	
	
	уз-3538
	Дош образование
	263,48
	50
	Подземная бесканальная
	26,3
	Дош образование ул. Пехтина
	3912,7

	
	
	уз-3010
	торгово-бытовой центр
	86,49
	80
	Подземная бесканальная
	13,8
	ул.Пехтина
	1423,3

	1.22
	18:28:000059
	тк-805
	ДДУ
	71,02
	50
	Подземная бесканальная
	7,1
	ул. Толстого
	1054,6

	1.23
	18:28:000059
	тк-805
	уз-3013
	95,06
	100
	Подземная бесканальная
	19,0
	ул.Пехтина
	1662,6

	
	
	уз-3013
	Жилой дом
	143,64
	100
	Подземная бесканальная
	28,7
	ул.Пехтина
	2512,2

	1.24
	18:28:000059
	тк-805
	уз-3019
	149,05
	80
	Подземная бесканальная
	23,8
	ул. Толстого
	2452,7

	
	
	уз-3019
	уз-3539
	49,55
	100
	Подземная бесканальная
	9,9
	 ул.Пехтина
	866,6

	
	
	уз-3539
	Жилой дом
	129,03
	100
	Подземная бесканальная
	25,8
	 ул.Пехтина Жилой дом
	2256,7

	
	
	уз-3019
	Школа
	35,34
	80
	Подземная бесканальная
	5,7
	ул. Толстого
	581,5

	
	
	уз-3019
	Школа
	25,53
	80
	Подземная бесканальная
	4,1
	ул. Толстого
	420,1

	1.25
	18:28:000047
	уз 1779
	Жилой дом
	21,52
	80
	Подземная бесканальная
	3,4
	Жилой дом Карла Маркса 17а рядом с Карла Маркса 17 
	354,1

	1.26
	
	уз 1918
	Отдельный жилой дом
	133,34
	80
	Подземная бесканальная
	21,3
	ул.Драгунова Отдельный жилой дом
	2194,2

	1.27
	18:28:000053
	уз-377
	уз-3007
	114,7
	300
	Подземная бесканальная
	68,8
	ул. Драгунова
	5008,6

	
	
	уз-3007
	Детский сад
	33,65
	80
	Подземная бесканальная
	5,4
	Детский сад ул. Драгунова
	553,7

	
	
	уз-3007
	уз-3005
	141,7
	300
	Подземная бесканальная
	85,0
	ул. Драгунова
	6187,6

	
	
	уз-3005
	Школа
	29,09
	200
	Подземная бесканальная
	11,6
	ул. Драгунова Школа
	869,9

	
	
	уз-3005
	Многоквартирный дом
	59,43
	300
	Подземная бесканальная
	35,7
	Многоквартирный дом ул. Драгунова
	2595,1

	1.28
	18:28:000091
	уз-1108
	уз-3500
	51,68
	100
	Подземная бесканальная
	10,3
	ул. Первая Красноармейская Барышникова Бр. Касимовых
	903,9

	
	
	уз-3500
	Жилой дом
	20,23
	100
	Подземная бесканальная
	4,0
	ул. Первая Красноармейская Барышникова Бр. Касимовых Жилой дом
	353,8

	1.29
	18:28:000091
	уз-1109
	Жилой дом
	57,21
	100
	Подземная бесканальная
	11,4
	ул. Первая Красноармейская Барышникова Бр. Касимовых
	1000,6

	1.30
	18:28:000098
	уз-1109
	Торговый центр
	114,24
	80
	Подземная бесканальная
	18,3
	ул. Барышникова Бр. Касимовых Пастухова
	1879,9

	1.31
	18:28:000091
	уз-1109
	ДДУ
	94,16
	32
	Подземная бесканальная
	6,0
	ул. Первая Красноармейская Барышникова Бр. Касимовых
	1398,3

	1.32
	18:28:000091
	уз-1109
	Жилой дом
	84,57
	100
	Подземная бесканальная
	16,9
	ул. Первая Красноармейская Барышникова Бр. Касимовых
	1479,1

	1.33
	
	уз-1124
	Детский сад
	113,9
	80
	Подземная бесканальная
	18,2
	Район "Южный" Детский сад
	1874,3

	1.34
	18:28:000095
	уз-3536
	Жилое здание
	23,98
	80
	Подземная бесканальная
	3,8
	Пересечение ул. Пастухова и ул. Куйбышева Жилое здание
	394,6

	1.35
	18:28:000023
	Уз-252д-1
	ИЖС
	70,0
	50
	надземная
	7,0
	ул.Крылова, 14 ИЖС
	438,5

	1.36
	18:28:000033
	ТК-772
	Центр культурного развития
	45
	70
	Подземная канальная
	6,3
	Пересечение ул.Толстого и ул.К.Маркса
	344,0

	2
	Котельная №3 «Глазовская» ООО «КомЭнерго»
	
	3485,7
	
	
	812,7
	
	69098,9

	
	
	
	
	113
	
	
	
	

	2.1
	18:28:000050
	ТК-1612
	ДДУ
	89,4
	80
	Подземная бесканальная
	14,3
	ул. Удмуртская-Техническая ДДУ
	1471,8

	2.2
	18:28:000017
	ТК-1612
	Дом культуры
	308,2
	50
	Подземная бесканальная
	30,8
	ул. Удмуртская-Техническая Дом культуры
	4576,0

	2.3
	18:28:000050
	ТК-1611
	уз-3012
	68,5
	200
	Подземная бесканальная
	27,4
	 
	2048,4

	
	
	уз-3012
	Жилые дома
	132,2
	80
	Подземная бесканальная
	21,2
	ул. Техническая-удмуртская-70 лет Октября
	2175,6

	
	
	уз-3012
	уз-3008
	183,4
	200
	Подземная бесканальная
	73,4
	
	5484,2

	
	
	уз-3008
	ДДУ
	121,5
	100
	Подземная бесканальная
	24,3
	ул. Удмуртская-Техническая
	2124,8

	
	
	уз-3008
	уз-3003
	111,6
	150
	Подземная бесканальная
	33,5
	
	2384,7

	
	
	уз-3003
	уз-3000
	60,3
	150
	Подземная бесканальная
	18,1
	ИЖС
	1289,2

	
	
	уз-3000
	ИЖС
	59,1
	100
	Подземная бесканальная
	11,8
	ИЖС
	1034,3

	
	
	уз-3000
	уз-3035
	63,5
	150
	Подземная бесканальная
	19,1
	"Сыга"
	1358,2

	
	
	уз-3035
	ИЖС
	54,3
	80
	Подземная бесканальная
	8,7
	
	892,7

	
	
	уз-3035
	уз-3034
	49,9
	150
	Подземная бесканальная
	15,0
	 "Сыга"
	1067,5

	
	
	уз-3034
	ИЖС
	52,0
	125
	Подземная бесканальная
	13,0
	ул. Удмуртская ИЖС
	1073,5

	
	
	уз-3034
	уз-3031
	185,6
	125
	Подземная бесканальная
	46,4
	"Сыга"
	3828,5

	
	
	уз-3031
	Детский сад
	31,5
	80
	Подземная бесканальная
	5,0
	"Сыга" Детский сад
	518,2

	
	
	уз-3031
	уз-3040
	55,0
	125
	Подземная бесканальная
	13,7
	"Сыга"
	1134,1

	
	
	уз-3040
	уз-3033
	39,7
	125
	Подземная бесканальная
	9,9
	"Сыга" Детский сад 
	818,5

	
	
	уз-3033
	Детский сад 
	62,7
	80
	Подземная бесканальная
	10,0
	"Сыга" Детский сад 
	1032,3

	
	
	уз-3033
	Блокированная застройка
	22,3
	80
	Подземная бесканальная
	3,6
	"Сыга" Блокированная застройка
	366,6

	
	
	уз-3033
	Спортивный комплекс
	98,4
	80
	Подземная бесканальная
	15,8
	 "Сыга"
	1619,9

	2.4
	
	ТК-1612
	 
	182,3
	80
	Подземная бесканальная
	29,2
	ул. Удмуртская-Техническая
	2999,2

	2.5
	18:28:000062
	ТК-1612
	уз-3060
	65,0
	80
	Подземная бесканальная
	10,4
	ул. Техническая-Удмуртская-70 лет Октября
	1070,3

	
	
	уз-3060
	Жилые дома
	39,4
	80
	Подземная бесканальная
	6,3
	ул. Техническая-удмуртская-70 лет Октября Жилые дома
	647,9

	2.6
	18:28:000063
	ТК-П
	УТ
	376,7
	150
	Подземная бесканальная
	113,0
	  ул. Техническая
	8052,3

	
	
	УТ
	Детский сад 
	239,7
	125
	Подземная бесканальная
	59,9
	"Заводской" Детский сад 
	4946,1

	
	
	УТ
	Жилые дома
	66,9
	80
	Подземная бесканальная
	10,7
	ул. Архангельская
	1101,2

	
	
	УТ
	уз-3028
	269,8
	125
	Подземная бесканальная
	67,5
	Общественно-деловой комплекс ул. Техническая
	5567,2

	
	
	уз-3028
	уз-3030
	38,0
	100
	Подземная бесканальная
	7,6
	Общественно-деловой комплекс ул. Техническая
	664,4

	
	
	уз-3030
	ТК-Н1
	124,3
	100
	Подземная бесканальная
	24,9
	Общественно-деловой комплекс ул. Техническая
	2174,7

	
	
	ТК-Н1
	Общественно-деловой комплекс 
	106,8
	80
	Подземная бесканальная
	17,1
	Общественно-деловой комплекс ул. Техническая
	1756,8

	2.7
	18:28:000075
	уз-3070
	Многоквартирные дома
	127,7
	200
	Подземная бесканальная
	51,1
	Район "Птицефабрики" Многоквартирные дома
	3819,8








Итоговые затраты в реализацию мероприятия по строительству тепловых сетей, для подключения перспективных потребителей г. Глазов, в ценах 2020 года, составляют — 244 794,4 тыс. руб. с НДС.

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов для подключения перспективных потребителей г. Глазов
Расчет стоимости реализации мероприятий по реконструкции тепловых сетей выполнен на основании НЦС 81-02-13-2021 Сборник №13 «Наружные тепловые сети».
Показатели НЦС рассчитаны в уровне цен по состоянию на 01.01.2020 г. для базового района (Московская область). Переход от цен базового района к уровню цен Удмуртской Республики осуществляется путем применения к показателю НЦС, поправочных коэффициентов:
· Кпер=0,91 — коэффициент перехода от уровня цен базового района к уровню цен субъектов РФ;
· Кper1=1,01 — коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на территории субъектов РФ, связанные с климатическими условиями;
· Квр=1,01 — коэффициент перехода от уровня цен I квартала 2020 года к уровню цен II квартала 2020 года;
· Кс=1,06 — коэффициент учитывающий проведение работ при строительстве в стесненных условиях застроенной части городов.
Стоимость демонтажа старых трубопроводов не учитывается НЦС, и принята отдельно, в размере 20% от стоимости прокладки 1 км трубопровода.
Расчет капитальных вложений в реконструкцию тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов для подключения перспективных потребителей г. Глазов, представлен в таблице ниже.



Таблица 8. Мероприятия по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов для подключения перспективных потребителей г. Глазов
	№ п/п
	Наименование начала участка
	Наименование конца участка
	Протяженность участка, м.п.
	Диаметр участка до перекладки, мм
	Диаметр участка после перекладки, мм
	Суммарная материальная х-ка тр-дов, м²
	Вид прокладки тепловой сети
	Стоимость строительства, за 1 км, тыс. руб.
	Стоимость демонтажных работ (20%), за 1 км, тыс. руб.
	Поправочный к-т
	Итоговая стоимость, тыс. руб. (с НДС)

	1
	ТЭЦ АО «РИР», ул. Белова, д. 7
	7652,2
	336
	425
	7762,6
	 
	 
	 
	 
	719851,9

	1.1
	уз-А
	уз-2
	50,17
	414
	500
	50,2
	Подземная канальная
	91777,5
	18355,5
	0,98
	5436,9

	1.2
	уз-А
	уз-А
	1,72
	414
	500
	1,7
	Надземная
	68455,8
	13691,2
	0,98
	139,0

	1.3
	уз-2
	уз-Г
	80,9
	414
	500
	80,9
	Подземная канальная
	91777,5
	18355,5
	0,98
	8767,1

	1.4
	ТЭЦ
	уз 2032
	69,95
	700
	900
	125,9
	Надземная
	90695,2
	18139,0
	0,98
	7491,1

	1.5
	тк-625
	тк-638
	197,44
	309
	350
	138,2
	Подземная канальная
	67772,8
	13554,6
	0,98
	15800,2

	1.6
	уз 1861
	тк-789в
	6,96
	100
	200
	2,8
	Подземная канальная
	41838,5
	8367,7
	0,98
	343,8

	1.7
	тк-789в
	тк-789в
	1,63
	100
	200
	0,7
	Надземная
	22642,3
	4528,5
	0,98
	43,6

	1.8
	уз 1864
	уз 1861
	44,15
	100
	200
	17,7
	Подземная канальная
	41838,5
	8367,7
	0,98
	2181,1

	1.9
	тк-779
	тк-779
	1,73
	250
	300
	1,0
	Надземная
	37067,4
	7413,5
	0,98
	75,7

	1.10
	тк-779
	тк-781
	50,28
	259
	300
	30,2
	Подземная канальная
	58066,7
	11613,3
	0,98
	3447,4

	1.11
	тк-781
	тк-781
	1,68
	150
	200
	0,7
	Надземная
	22642,3
	4528,5
	0,98
	44,9

	1.12
	тк-781
	тк-787
	48,83
	150
	200
	19,5
	Подземная канальная
	41838,5
	8367,7
	0,98
	2412,3

	1.13
	тк-787
	тк-787
	1,8
	125
	200
	0,7
	Надземная
	22642,3
	4528,5
	0,98
	48,1

	1.14
	тк-787
	тк-788
	51,66
	125
	200
	20,7
	Подземная канальная
	41838,5
	8367,7
	0,98
	2552,1

	1.15
	тк-789
	тк-789
	1,73
	100
	200
	0,7
	Надземная
	22642,3
	4528,5
	0,98
	46,3

	1.16
	тк-789
	уз 1863
	86
	100
	200
	34,4
	Подземная канальная
	41838,5
	8367,7
	0,98
	4248,6

	1.17
	тк-789б
	уз 1864
	29,56
	100
	200
	11,8
	Подземная канальная
	41838,5
	8367,7
	0,98
	1460,3

	1.18
	тк-789б
	тк-789б
	1,81
	100
	200
	0,7
	Надземная
	22642,3
	4528,5
	0,98
	48,4

	1.19
	тк-779
	тк-780
	183,97
	513
	600
	220,8
	Подземная канальная
	102564,7
	20512,9
	0,98
	22280,0

	1.20
	тк-778
	тк-779
	158,11
	513
	600
	189,7
	Подземная канальная
	102564,7
	20512,9
	0,98
	19148,2

	1.21
	тк-777
	тк-778
	62,43
	513
	600
	74,9
	Подземная канальная
	102564,7
	20512,9
	0,98
	7560,7

	1.22
	уз 1863
	тк-789б
	8,92
	100
	200
	3,6
	Подземная канальная
	41838,5
	8367,7
	0,98
	440,7

	1.23
	тк-788
	тк-789
	44,4
	125
	200
	17,8
	Подземная канальная
	41838,5
	8367,7
	0,98
	2193,5

	1.24
	тк-780
	тк-780а
	100,5
	515
	600
	120,6
	Подземная канальная
	102564,7
	20512,9
	0,98
	12171,2

	1.25
	тк-766
	тк-766
	1,87
	513
	600
	2,2
	Подземная канальная
	102564,7
	20512,9
	0,98
	226,5

	1.26
	тк-766
	тк-771
	43,1
	513
	600
	51,7
	Подземная канальная
	102564,7
	20512,9
	0,98
	5219,7

	1.27
	тк-797
	тк-797
	1,85
	100
	150
	0,6
	Надземная
	21209,6
	4241,9
	0,98
	46,3

	1.28
	тк-797
	уз 1804
	130,33
	100
	150
	39,1
	Подземная канальная
	34338,0
	6867,6
	0,98
	5284,3

	1.29
	тк-775
	тк-777
	97,33
	513
	600
	116,8
	Подземная канальная
	102564,7
	20512,9
	0,98
	11787,3

	1.30
	тк-774
	тк-775
	63,85
	513
	600
	76,6
	Подземная канальная
	102564,7
	20512,9
	0,98
	7732,7

	1.31
	тк-773
	тк-774
	57,7
	513
	600
	69,2
	Подземная канальная
	102564,7
	20512,9
	0,98
	6987,9

	1.32
	тк-772
	тк-773
	111,23
	513
	600
	133,5
	Подземная канальная
	102564,7
	20512,9
	0,98
	13470,7

	1.33
	тк-771
	тк-772
	102,63
	513
	600
	123,2
	Подземная канальная
	102564,7
	20512,9
	0,98
	12429,2

	1.34
	тк-796
	тк-797
	105,86
	150
	200
	42,3
	Подземная канальная
	41838,5
	8367,7
	0,98
	5229,7

	1.35
	уз-841
	тк-842
	92,26
	100
	150
	27,7
	Надземная
	21209,6
	4241,9
	0,98
	2310,6

	1.36
	тк-806
	тк-806
	1,78
	100
	150
	0,5
	Надземная
	21209,6
	4241,9
	0,98
	44,6

	1.37
	тк-806
	уз-830
	471,41
	100
	150
	141,4
	Надземная
	21209,6
	4241,9
	0,98
	11806,0

	1.38
	уз-830
	Уз-Новая
	185,91
	100
	150
	55,8
	Надземная
	21209,6
	4241,9
	0,98
	4655,9

	1.39
	уз-830
	уз-830
	2,16
	100
	150
	0,6
	Надземная
	21209,6
	4241,9
	0,98
	54,1

	1.40
	уз 2032
	уз 1975
	192,29
	517
	600
	230,7
	Надземная
	71649,2
	14329,8
	0,98
	16268,2

	1.41
	уз 2032
	тк-398
	1144,59
	706
	800
	1831,3
	Надземная
	83037,6
	16607,5
	0,98
	112226,7

	1.42
	уз 1975
	уз-А
	783,69
	414
	500
	783,7
	Надземная
	68455,8
	13691,2
	0,98
	63347,0

	1.43
	тк-400
	тк-401
	238,73
	706
	800
	382,0
	Подземная канальная
	154595,1
	30919,0
	0,98
	43578,7

	1.44
	тк-398б
	тк-399
	143,16
	704
	800
	229,1
	Подземная канальная
	154595,1
	30919,0
	0,98
	26133,0

	1.45
	тк-398а
	тк-398б
	7,76
	706
	800
	12,4
	Подземная канальная
	154595,1
	30919,0
	0,98
	1416,5

	1.46
	тк-399
	тк-400
	112,89
	706
	800
	180,6
	Подземная канальная
	154595,1
	30919,0
	0,98
	20607,4

	1.47
	тк-398
	тк-398а
	18,15
	706
	800
	29,0
	Подземная канальная
	154595,1
	30919,0
	0,98
	3313,2

	1.48
	тк-406
	тк-407
	156,13
	704
	800
	249,8
	Подземная канальная
	154595,1
	30919,0
	0,98
	28500,6

	1.49
	тк-405
	тк-406
	86,1
	704
	800
	137,8
	Подземная канальная
	154595,1
	30919,0
	0,98
	15717,0

	1.50
	тк-404
	тк-405
	224,91
	704
	800
	359,9
	Подземная канальная
	154595,1
	30919,0
	0,98
	41055,9

	1.51
	тк-402
	тк-403
	174,83
	704
	800
	279,7
	Подземная канальная
	154595,1
	30919,0
	0,98
	31914,1

	1.52
	тк-403
	тк-404
	176,71
	704
	800
	282,7
	Подземная канальная
	154595,1
	30919,0
	0,98
	32257,3

	1.53
	тк-401
	тк-402
	54,85
	706
	800
	87,8
	Подземная канальная
	154595,1
	30919,0
	0,98
	10012,5

	1.54
	тк-624
	тк-625
	214,9
	309
	350
	150,4
	Подземная канальная
	67772,8
	13554,6
	0,98
	17197,4

	1.55
	ТК-1069
	ТК-1069
	2,3
	150
	300
	1,4
	Надземная
	37067,4
	7413,5
	0,98
	100,7

	1.56
	ТК-1069
	ТК-1068
	39,18
	150
	300
	23,5
	Подземная канальная
	58066,7
	11613,3
	0,98
	2686,4

	1.57
	ТК-1067
	уз-3002
	139,27
	150
	300
	83,6
	Подземная канальная
	58066,7
	11613,3
	0,98
	9549,0

	1.58
	ТК-1068
	ТК-1067
	47,69
	150
	300
	28,6
	Подземная канальная
	58066,7
	11613,3
	0,98
	3269,8

	1.59
	ТК-1067
	ТК-1067
	1,99
	50
	300
	1,2
	Надземная
	37067,4
	7413,5
	0,98
	87,1

	1.60
	ТК-1070
	ТК-1070
	1,69
	150
	300
	1,0
	Надземная
	37067,4
	7413,5
	0,98
	74,0

	1.61
	ТК-1070
	ТК-1069
	192,97
	150
	300
	115,8
	Подземная канальная
	58066,7
	11613,3
	0,98
	13230,9

	1.62
	Уз-Новая
	Уз-Новая
	135,9
	100
	150
	40,8
	Подземная бесканальная
	21723,7
	4344,7
	0,98
	3486,0

	1.63
	Уз-Новая
	уз-841
	211,24
	100
	150
	63,4
	Подземная бесканальная
	21723,7
	4344,7
	0,98
	5418,5

	1.64
	тк-842
	уз-3023
	284,57
	100
	150
	85,4
	Подземная бесканальная
	21723,7
	4344,7
	0,98
	7299,5

	1.65
	уз-3002
	Уз-1081а
	110,07
	150
	200
	44,0
	Подземная канальная
	41838,5
	8367,7
	0,98
	5437,7

	2
	Котельная №3 ООО «КомЭнерго»
	1730,7
	182
	250
	880,6
	 
	 
	 
	 
	76611,3

	2.1
	Уз-1500
	уз-3070
	291,05
	300
	350
	203,7
	Надземная
	51424,3
	10284,9
	0,98
	17672,9

	2.2
	Котельная №3 «Глазовская»
	Уз-1500
	52,08
	207
	350
	36,5
	Надземная
	51424,3
	10284,9
	0,98
	3162,4

	2.3
	Уз-1500
	Уз-1500
	1,87
	207
	350
	1,3
	Надземная
	51424,3
	10284,9
	0,98
	113,5

	2.4
	Уз 1508
	 
	145,72
	100
	150
	43,7
	Надземная
	21209,6
	4241,9
	0,98
	3649,4

	2.5
	Уз 1507
	Уз 1507
	3,52
	100
	150
	1,1
	Надземная
	21209,6
	4241,9
	0,98
	88,2

	2.6
	Уз 1507
	Уз 1508
	119,21
	100
	150
	35,8
	Надземная
	21209,6
	4241,9
	0,98
	2985,5

	2.7
	ТК-1611
	ТК-1612
	218,3
	207
	250
	109,2
	Подземная канальная
	54346,3
	10869,3
	0,98
	14008,6

	2.8
	уз1605
	ТК-1611
	628,92
	207
	250
	314,5
	Надземная
	32909,2
	6581,8
	0,98
	24439,0

	2.9
	уз 1744
	уз1605
	270
	207
	250
	135,0
	Надземная
	32909,2
	6581,8
	0,98
	10491,9

	Итого по МО «Город Глазов»
	9382,8
	317
	403
	8643,3
	 
	 
	 
	 
	796463,2




Итоговые затраты в реализацию мероприятия по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов для подключения перспективных потребителей г. Глазов, в ценах 2020 года, составляют — 796 463,2 тыс. руб. с НДС.

Первоочередные мероприятия по реконструкции\строительству\ диспетчеризации
Данные о затратах на реализацию первоочередных мероприятий по реконструкции\строительству\диспетчеризации были предоставлены МУП «ГТС», и сведены в таблицу ниже.
Таблица 9. Затраты на реализацию первоочередных мероприятий по реконструкции\строительству\диспетчеризации
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Стоимость реализации, тыс. руб. (без  НДС) 

	
	
	Всего в ценах 2020 года 

	Группа 1
	 Строительство тепловых сетей
	 

	1.1
	Строительство объектов недвижимого имущества тепловых сетей для повышения надежности и резервирования систем теплоснабжения
	14 974,2

	1.1.1
	Строительство теплотрассы от ТК-51а переход через проезжую часть ул. Советской в районе д. 36 и 37/30 ТК-51а (+камера (между ТК-94 и ТК-95) Ду-100мм, L=0,12 км (подземная канальная прокладка с теплоизоляцией из ППУ) 
	5 577,3

	1.1.2
	Строительство теплотрассы от ТК-58а до ТК-24а Ø200 мм, L-0,1 км (подземная канальная прокладка с теплоизоляцией из ППУ) -переход через проезжую часть ул. Республиканской в районе д. 22 
	5 088,6

	1.1.3
	Строительство теплотрассы от ТК-509 до ТК-618 Ø100 мм, L-0,1 км (подземная канальная прокладка с теплоизоляцией из ППУ) через внутриквартальные проезды в районе ул. Чепецкая, 3 
	4 308,3

	1.2
	Строительство объектов недвижимого имущества тепловых сетей для переключения тепловых нагрузок потребителей от котельных АО «Реммаш» и ООО «Свет» на ТЭЦ АО «РИР»
	109 343,6

	1.2.1
	Строительство теплотрассы от ТК-1070 ул. Ф. Васильева д.1 до Уз-1010 ул. Драгунова д.50, L-0,6 км, Ду200 (подземная канальная прокладка с теплоизоляцией из ППУ). 
	22 758,9

	1.2.2
	Строительство теплотрассы над железной дорогой 
	25 465,6

	1.2.3
	Строительство теплотрассы от УЗ-805/2 до УЗ-1173а, L=1,5 км, Ду350 (подземная бесканальная прокладка с теплоизоляцией из ППУ)  
	61119,1

	Группа 2
	 Реконструкция тепловых сетей
	 

	2.1
	Комплексная реконструкция объектов недвижимого имущества с кадастровыми номерами 18:28:000000:3059, 18:28:000000:3087, 18:28:000000:3107, 18:28:000000:3079, 18:28:000000:498, 18:28:000000:3085, 18:28:000000:3113, 18:28:000000:3055, 18:28:000000:3062, 18:28:000000:3104, 18:28:000000:2745, 18:28:000000:7888, в связи с превышением нормативного срока эксплуатации
	773587,4

	2.1.1
	Реконструкция объекта соглашения «Магистральная теплосеть от ТК-399 до ТК-710 протяженностью 2010,0 м» (участок теплотрассы от ТК-402 до ТК-710 (ул. Кирова) (подземная прокладка с заменой теплоизоляции на ППУ)
	239 121,3

	2.1.2
	Реконструкция объекта соглашения «Магистральная теплосеть 2 Ду 500 мм от ТК-710 до ТК-733 протяженностью 1456 м» (участок теплотрассы от ТК-710 (ул. Кирова) до ТК-733 (ул. Мира) (подземная прокладка с заменой теплоизоляции на ППУ) с отводящими теплотрассами)
	157 014,5

	2.1.3
	Реконструкция объекта соглашения «Распределительная теплосеть от ТК-733 до ТК-185 протяженностью 851,58 м» (участок теплотрассы от ТК- 733 (ул. Кирова д.60) до ТК-173 (ул. Кирова д.74))
	27 923,1

	2.1.4
	Реконструкция объекта соглашения «Распределительная теплосеть от ТК-173 до ТК-178 протяженностью 325 м» (участок теплотрассы от ТК-173 (ул.Кирова, 74) до ТК-174 (ул. Заречная)
	15 323,1

	2.1.5
	Реконструкция объекта соглашения «Магистральная теплосеть 2 диаметра 400 мм от УЗ-А до ТК 294 протяженностью 1518,85 м» (участок теплотрассы от ТК- 733 (ул. Мира д.28) до ТК-165 (ул. Мира д.14))
	40 087,4

	2.1.6
	Реконструкция объекта соглашения «Магистральная теплосеть 2 диаметра 400 мм от УЗ-А до ТК 294 протяженностью 1518,85 м», «Распределительная теплосеть от ТК-294 до ТК-378 протяженностью 1583,54 м» (участок теплотрассы от ТК-733 до Уз.306 (ул. Пряженникова 6))
	82 621,3

	2.1.7
	Реконструкция объекта соглашения «Распределительная теплосеть от ТК-96 до ТК-376 протяженностью 430,0 м» (участок от ТК-372 до ТК-375 Ø200 мм, L-0,0775 км (подземная прокладка с заменой теплоизоляции на ППУ))
	5 676,5

	2.1.8
	Реконструкция объекта соглашения «Распределительная теплосеть от ТК-294 до ТК-378 протяженностью 1583,54 м» (участок от Уз-306 до ТК-310 Ø300 мм, L-0,0995 км (подземная прокладка с заменой теплоизоляции на ППУ))
	7 171,8

	2.1.9
	Реконструкция объекта соглашения «Магистральная теплосеть от УЗ-901 до УЗ-911а протяженностью 3990,81 м» (участок от ТК-907 до ТК-908 Ø400 мм, L-0,0481 км (подземная прокладка с заменой теплоизоляции на ППУ))
	7 139,4

	2.1.10
	Реконструкция объектов соглашения «Распределительная теплосеть от ТК-620а до ТК-649 протяженность 1518,32 м», «Распределительная теплосеть от ТК-647 до ТК-679 протяженностью 605 м», «Распределительная теплосеть от ТК-670 до ТК-689 протяженностью 746 м» (участок теплотрассы от пл. Свободы д. 10а до ТК-683 ул. Буденного д.2 (подземная канальная прокладка с заменой теплоизоляции на ППУ)
	92 450,2

	2.1.11
	Реконструкция объекта соглашения «Распределительная теплосеть от ТК-610б до ТК-640 протяженность 610,7 м» (участок теплотрассы от ТК-640 до ТК 662а ул. Сибирская д.22 (подземная канальная прокладка с заменой теплоизоляции на ППУ)
	6 047,5

	2.1.12
	Реконструкция объекта соглашения «Распределительная теплосеть от УЗ-344 до УЗ-1137» (участок теплотрассы от Уз-1130 до ул. Пионерская Ду-200 мм (надземная прокладка с заменой теплоизоляции на ППУ). Надземная прокладка по Ж/Б опорам с компенсаторами над проездами)
	5 910,4

	2.1.13
	Реконструкция объекта соглашения «Магистральная теплосеть 2 диаметра 400 мм от УЗ-А до ТК 294 протяженностью 1518,85 м» (теплотрассы от Уз А- Уз Г (подземная канальная прокладка с заменой теплоизоляции на ППУ) Ø400 мм с территории АО «ЧМЗ» проход под проезжей частью ул. Т.Барамзиной)
	7 100,9

	2.1.14
	Реконструкция объекта «Магистральная теплосеть диаметром 600 мм от ТК-710 до ТК-771 протяженностью 1685 м» (участок теплотрассы от ТК-759 до ТК-766 ул. К. Маркса)
	80 000,0

	3
	Комплексная реконструкция объектов недвижимого имущества с кадастровыми номерами 18:28:000000:3092, 18:28:000000:3096, 18:28:000000:3094, 18:28:000000:3084, 18:28:000000:7888, 18:28:000000:3391, в связи с увеличением диаметра для обеспечения нормативных гидравлических режимов
	179 664

	3.1
	Реконструкция объектов соглашения «Распределительная теплосеть от ТК-670 до ТК-689 протяженностью 746 м», «Распределительная теплосеть от ТК-777 до ТК-690 протяженностью 1023,3 м« (участок теплотрассы от  ТК-683 ул. Буденного 1 до ТК-795 ул. Пехтина 14 замена Ду-200мм на Ду-250 мм (подземная канальная прокладка с заменой теплоизоляции на ППУ ))
	74 250,0 

	3.2
	Реконструкция объектов соглашения «Распределительная теплосеть от ТК-319 до УЗ-325 протяженностью 1372,2 м», «Распределительная теплосеть от УЗ-325 до УЗ-345 протяженностью 1463 м«, «Распределительная теплосеть от УЗ-344 до  УЗ-1137« (реконструкция теплотрассы от Уз-322 до Уз-325 (L-0,149 км), от Уз-325 до Уз-344 (L-1,39 км),от Уз-344 до Уз-339 (L-0,333 км) замена Ду-200мм на Ду-300мм, с теплоизоляцией из ППУ)
	62 542,1

	3.3
	Реконструкция объекта соглашения «Тепловые сети от котельной № 2 МУП «Глазовские теплосети» (участок теплотрассы от Уз-1173а (возле дома 45а по ул. Драгунова), до Уз-1003а (пересечение ул. Пастухова и Щорса))
	42 871,9

	4
	Объекты на тепловых сетях 
	25 718,6

	4.1
	Создание автоматической информационной-измерительной системы учета энергоресурсов (коммерческого учета энергоресурсов) АИИС УЭ (КУЭ), для мониторинга состояния теплоносителя (расход, температура, давление) на теплоисточниках, в тепловых сетях, у потребителей, а также оперативного реагирования на повреждения (аварии, утечки и т.п.)
	25 718,6

	5
	Насосные станции
	18 527,5

	5.1
	Строительство повысительной насосной станции «Восточная» 
	18 527,5

	ВСЕГО 
	1 121 815,3



Итоговые затраты в реализацию первоочередных мероприятий по реконструкции\строительству\диспетчеризации, в ценах 2020 года, составляют — 1 121 815,3 тыс.руб. без НДС.ООО

Оснащение приборами учета потребителей тепловой энергии
Оценка стоимости реализации мероприятия по оборудованию УУТЭ МКД и бюджетных потребителей была произведена в п. 8.9 Главы 8 Обосновывающих материалов.
Итоговые капитальные затраты с НДС в ценах 2020 г. на оборудование УУТЭ существующих потребителей г. Глазов («нижний» уровень диспетчеризации), составят — 61965,1 тыс. руб., в том числе:
· по МКД — 57598,3 тыс. руб.;
· по бюджетным потребителям — 4366,8 тыс. руб.

Второстепенные мероприятия по замене тепловых сетей в связи с превышением нормативного срока эксплуатации г. Глазов
Обоснование необходимости замены участков тепловых сетей в связи с превышением нормативного срока эксплуатации более подробно было представлено в п. 8.7 Главы 8 Обосновывающих материалов.
Расчет стоимости реализации мероприятий по замене тепловых сетей выполнен на основании НЦС 81-02-13-2021 Сборник № 13 «Наружные тепловые сети».
Показатели НЦС рассчитаны в уровне цен по состоянию на 01.01.2020 г. для базового района (Московская область). Переход от цен базового района к уровню цен Удмуртской Республики осуществляется путем применения к показателю НЦС, поправочных коэффициентов:
· Кпер=0,91 — коэффициент перехода от уровня цен базового района к уровню цен субъектов РФ;
· Кper1=1,01 — коэффициент, учитывающий изменение стоимости строительства на территории субъектов РФ, связанные с климатическими условиями;
· Квр=1,01 — коэффициент перехода от уровня цен I квартала 2020 года к уровню цен II квартала 2020 года;
· Кс=1,06 — коэффициент учитывающий проведение работ при строительстве в стесненных условиях застроенной части городов.
Стоимость демонтажа старых трубопроводов не учитывается НЦС, и принята отдельно, в размере 20% от стоимости прокладки 1 км трубопровода.
Полный перечень участков тепловых сетей, подлежащих замене в связи с превышением нормативного срока эксплуатации (с учетом ежегодного «старения» на весь срок актуализации схемы теплоснабжения до 2030 г.), в рамках второстепенного мероприятия, представлен в Приложении 1 к Главе 8 Обосновывающих материалов.
Суммарные капитальные затраты с НДС в ценах 2020 г. в замену участков тепловых сетей, превысивших свой нормативный срок службы, но находящихся в удовлетворительном техническом состоянии, составят 3 334 млрд. руб.
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Объем финансовых потребностей на реализацию плана развития Схемы теплоснабжения в МО «Город Глазов» определен посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации.
Все затраты, реализация которых намечена на период 2021-2030 гг., рассчитаны в ценах соответствующих лет с использованием прогнозных индексов удорожания материалов, работ и оборудования в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года.
Общая потребность в финансировании проектов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии составляет, в прогнозных ценах — 529 642 млн. руб. (с НДС).
Общая потребность в финансировании проектов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них составляет, в прогнозных ценах — 6,592 млрд. руб. (с НДС).
Предложения по источникам инвестиций финансовых потребностей для осуществления мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников теплоснабжения, тепловых сетей и сооружений на них сформированы с учетом требований действующего законодательства:
· Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190 «О теплоснабжении»;
· Постановление правительства РФ от 22.10.2012г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
· Приказ ФСТ России от 13.06.2013г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».
В качестве источников финансирования, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления мероприятий, рассмотрены следующие:
· Бюджетные средства;
· Средства инвесторов;
· Плата за подключение потребителей;
· Тариф, в том числе:
- амортизационные отчисления;
- инвестиционная составляющая в тарифе;
· Прочие источники.
За счет амортизационных отчислений могут быть реализованы мероприятия по реконструкции ветхих сетей и замене оборудования, выработавшего ресурс.
В счет платы за подключение потребителей могут быть реализованы мероприятия по увеличению тепловой мощности источников тепловой энергии, мероприятия по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметров, строительству новых участков тепловых сетей. Ввиду того, что мероприятия по реконструкции ветхих тепловых сетей относятся к мероприятиям, направленным на повышение надежности, применение в качестве источника финансирования инвестиционной составляющей в тарифе на тепловую энергию является невозможным.
Инвестиционная составляющая в тарифе на тепловую энергию может быть применена для финансирования мероприятий, направленных на повышение эффективности работы источников тепловой энергии, систем транспорта тепловой энергии и систем теплоснабжения в целом.
За счет бюджетных средств или средств инвесторов могут быть реализованы мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей.
Все мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии, а также все мероприятия по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей разделены на группы проектов в зависимости от вида и назначения предлагаемых к реализации мероприятий.
Источники финансирования определены для каждой выделенной группы проектов по источникам/тепловым сетям и более подробно представлены в Главе 16 Обосновывающих материалов.
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Инвестиции в мероприятия по реконструкции источников тепловой энергии и тепловых сетей, расходы на реализацию которых покрываются за счет ежегодных амортизационных отчислений
Амортизационные отчисления – отчисления части стоимости основных фондов для возмещения их износа.
Расчет амортизационных отчислений произведён по линейному способу амортизационных отчислений с учетом прироста в связи с реализацией мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации систем теплоснабжения в период 2021-2030 гг.
Мероприятия, финансирование которых обеспечивается за счет амортизационных отчислений, являются обязательными и направлены на повышение надежности работы систем теплоснабжения и обновление основных фондов. 
Данные затраты необходимы для повышения надежности работы энергосистемы, теплоснабжения потребителей тепловой энергией, так как ухудшение состояния оборудования и теплотрасс, приводит к авариям, а невозможность своевременного и качественного ремонта приводит к их росту. 
Увеличение аварийных ситуаций приводит к увеличению потерь энергии в сетях при транспортировке, в том числе сверхнормативных, что в свою очередь негативно влияет на качество, безопасность и бесперебойность энергоснабжения населения и других потребителей.
В результате обновления оборудования источников тепловой энергии и тепловых сетей ожидается снижение потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, снижение удельных расходов топлива на производство тепловой энергии, в результате чего обеспечивается эффективность инвестиций.

Инвестиции, обеспечивающие финансирование мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации, направленные на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и качества теплоснабжения
Источником инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и качества теплоснабжения, является инвестиционная составляющая в тарифе на тепловую энергию.
При расчете инвестиционной составляющей в тарифе учитываются следующие показатели:
· расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности работы систем теплоснабжения и повышение качества оказываемых услуг;
· экономический эффект от реализации мероприятий.
· эффективность инвестиций обеспечивается достижением следующих результатов:
· обеспечение возможности подключения новых потребителей;
· обеспечение развития инфраструктуры городского округа, в том числе социально-значимых объектов;
· повышение качества и надежности теплоснабжения;
· снижение аварийности систем теплоснабжения;
· снижение затрат на устранение аварий в системах теплоснабжения;
· снижение уровня потерь тепловой энергии, в том числе за счет снижения сверхнормативных утечек теплоносителя в период ликвидации аварий;
· снижение удельных расходов топлива при производстве тепловой энергии;
· снижение численности ППР (при объединении котельных, выводе котельных из эксплуатации и переоборудовании котельных в ЦТП).
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Основные принципы расчета ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения
Расчет ценовых последствий для потребителей выполнен в зонах действия теплоснабжающих организаций, которые предоставили данные о калькуляции тарифных решений за предыдущий отчетный период.
Расчет ценовых последствий для потребителей выполнен в соответствии с требованиями действующего законодательства, а именно:
· Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденные Приказом ФСТ России от 13.06.2013 г. №760 э (с изменениями на 18 июля 2018 года);
· Основы ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075 (с изменениями на 26 апреля 2019 года);
· ФЗ № 190 от 27.07.2010 г. «О теплоснабжении» (с изменениями на 29 июля 2018 года);
Расчет ценовых последствий для потребителей выполнен для следующего вида цен (тарифов) в сфере теплоснабжения:
· тариф на тепловую энергию, поставляемую потребителям.
Расчет ценовых последствий для потребителей выполнен для четырех зон:
· зона деятельности, образованная на базе АО «РИР»;
· зона деятельности, образованная на базе ООО «Свет»;
· зона деятельности, образованная на базе ООО «Комэнерго»;
· зона деятельности, образованная на базе АО «Реммаш».
Ценовые последствия для потребителей тепловой энергии определены как изменение показателя «необходимая валовая выручка (НВВ), отнесенная к полезному отпуску», в течение расчетного периода схемы теплоснабжения.
Данный показатель отражает изменения постоянных и переменных затрат на производство, передачу и сбыт тепловой энергии потребителям.
Расчеты ценовых последствий произведены с учетом следующих допущений:
1)	За базу приняты калькуляции тарифных решений 2019 года;
2)	Баланс тепловой энергии принят на уровне утвержденного на 2019 год;
3)	Индексы-дефляторы приняты в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года.

Исходные данные для расчета ценовых последствий для потребителей
1. Зона деятельности, образованная на базе АО «РИР» 
В качестве исходных данных для расчета ценовых последствий использованы показатели 2019 г. Исходные данные приведены в таблице ниже.
Таблица 10. Исходные данные для расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности
	АО «РИР»
	Ед. изм.
	2019

	Полезный отпуск тепловой энергии
	тыс.Гкал
	912,8

	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии
	тыс. т у.т.
	162,9

	Сырье, основные материалы
	тыс.руб.
	3298,9

	Общепроизводственные расходы
	тыс.руб.
	46612,0

	Общехозяйственные расходы, в том числе:
	тыс.руб.
	31318,9

	Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств
	тыс.руб.
	2644,3

	Расходы на топливо:
	тыс.руб.
	636336,1

	Покупная энергия всего, в том числе:
	тыс.руб.
	31774,8

	покупная электрическая энергия
	тыс.руб.
	31774,8

	Расходы на холодную воду
	тыс.руб.
	4325,3

	Затраты на оплату труда
	тыс.руб.
	42014,9

	Отчисления на социальные нужды
	тыс.руб.
	13652,1

	Амортизация основных средств
	тыс.руб.
	37415,2

	Прочие затраты, в том числе:
	тыс.руб.
	32715,0

	Прочие затраты без учета инвестиционной составляющей
	тыс.руб.
	32715,0

	Прибыль всего:
	тыс.руб.
	0,0

	Необходимая валовая выручка
	тыс.руб.
	882107,6

	Тариф на производство тепловой энергии
	руб./Гкал
	966,4



2. Зона деятельности, образованная на базе АО «Реммаш»
 В качестве исходных данных для расчета ценовых последствий использованы показатели 2019 г. Исходные данные приведены в таблице ниже.
Таблица 11. Исходные данные для расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности
	АО «Реммаш»
	Ед. изм.
	2019

	Полезный отпуск тепловой энергии
	тыс.Гкал
	15,2

	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии
	тыс. т у.т.
	3,3

	Сырье, основные материалы
	тыс.руб.
	0,0

	Общепроизводственные расходы
	тыс.руб.
	0,0

	Общехозяйственные расходы, в том числе:
	тыс.руб.
	0,0

	Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств
	тыс.руб.
	0,0

	Расходы на топливо:
	тыс.руб.
	12063,7

	Покупная энергия всего, в том числе:
	тыс.руб.
	2044,9

	покупная электрическая энергия
	тыс.руб.
	2044,9

	Расходы на холодную воду
	тыс.руб.
	0,0

	Затраты на оплату труда
	тыс.руб.
	3579,2

	Отчисления на социальные нужды
	тыс.руб.
	0,0

	Амортизация основных средств
	тыс.руб.
	718,9

	Прочие затраты, в том числе:
	тыс.руб.
	665,0

	Прочие затраты без учета инвестиционной составляющей
	тыс.руб.
	665,0

	Прибыль всего:
	тыс.руб.
	-1266,7

	Необходимая валовая выручка
	тыс.руб.
	17804,9

	Тариф на производство тепловой энергии
	руб./Гкал
	1174,5



3. Зона деятельности, образованная на базе ООО «Комэнерго» 
В качестве исходных данных для расчета ценовых последствий использованы показатели 2019 г. Исходные данные приведены в таблице ниже.
Таблица 12. Исходные данные для расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности
	ООО «Комэнерго»
	Ед. изм.
	2019

	Полезный отпуск тепловой энергии
	тыс.Гкал
	41,4

	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии
	тыс. т у.т.
	6,5

	Сырье, основные материалы
	тыс.руб.
	108,9

	Общепроизводственные расходы
	тыс.руб.
	606,6

	Общехозяйственные расходы, в том числе:
	тыс.руб.
	1154,8

	Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств
	тыс.руб.
	0,0

	Расходы на топливо:
	тыс.руб.
	26082,3

	Покупная энергия всего, в том числе:
	тыс.руб.
	2900,8

	покупная электрическая энергия
	тыс.руб.
	2900,8

	Расходы на холодную воду
	тыс.руб.
	1698,0

	Затраты на оплату труда
	тыс.руб.
	8039,6

	Отчисления на социальные нужды
	тыс.руб.
	2373,5

	Амортизация основных средств
	тыс.руб.
	19,3

	Прочие затраты, в том числе:
	тыс.руб.
	291,5

	Прочие затраты без учета инвестиционной составляющей
	тыс.руб.
	291,5

	Прибыль всего:
	тыс.руб.
	2658,6

	Необходимая валовая выручка
	тыс.руб.
	46834,9

	Тариф на производство тепловой энергии
	руб./Гкал
	1132,6



4. Зона деятельности, образованная на базе ООО «Свет» 
В качестве исходных данных для расчета ценовых последствий использованы показатели 2019 г. Исходные данные приведены в таблице ниже.
Таблица 13. Исходные данные для расчета ценовых последствий для потребителей при реализации мероприятий в зоне деятельности
	Показатели
	Ед. изм.
	2019

	Полезный отпуск тепловой энергии
	тыс. Гкал
	27,1

	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии
	тыс. т у.т.
	4,5

	Сырье, основные материалы
	тыс.руб.
	217,0

	Общепроизводственные расходы
	тыс.руб.
	5002,6

	Общехозяйственные расходы, в том числе:
	тыс.руб.
	3155,2

	Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств
	тыс.руб.
	549,3

	Расходы на топливо:
	тыс.руб.
	18774,0

	Покупная энергия всего, в том числе:
	тыс.руб.
	2953,6

	покупная электрическая энергия
	тыс.руб.
	2953,6

	Расходы на холодную воду
	тыс.руб.
	206,6

	Затраты на оплату труда
	тыс.руб.
	8795,0

	Отчисления на социальные нужды
	тыс.руб.
	2617,6

	Амортизация основных средств
	тыс.руб.
	570,7

	Прочие затраты, в том числе:
	тыс.руб.
	1281,4

	Прочие затраты без учета инвестиционной составляющей
	тыс.руб.
	1281,4

	Прибыль всего:
	тыс.руб.
	371,9

	Необходимая валовая выручка
	тыс.руб.
	44494,8

	Тариф на производство тепловой энергии
	руб./Гкал
	1639,5



Расчет ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения
1. Производственная программа
Производственная программа на каждый год расчетного периода разработки схемы теплоснабжения при расчете ценовых последствий для потребителей определена с учетом ежегодных изменений следующих показателей:
· отпуск тепловой энергии в сеть;
· покупка тепловой энергии;
· расход тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды;
· потери тепловой энергии в тепловых сетях;
· полезный отпуск тепловой энергии.
Изменения перечисленных выше величин обусловлены следующими факторами:
· прирост тепловой нагрузки в результате присоединения перспективных потребителей;
· изменение величины потерь тепловой энергии в тепловых сетях в результате изменения характеристик участков тепловых сетей (протяженность, диаметр, способ прокладки, период ввода в эксплуатацию);
· изменение балансов тепловой энергии в результате изменения зон теплоснабжения и переключения групп потребителей между источниками.

2. Производственные издержки на источниках тепловой энергии
Для каждого года расчетного периода разработки схемы теплоснабжения на источниках теплоснабжения произведен расчет изменения производственных издержек:
· затраты на топливо;
· затраты электрической энергии на отпуск тепловой энергии в сеть;
· затраты на оплату труда персонала с учётом страховых отчислений; 
· амортизационные отчисления, определяемые исходя из стоимости основных средств и срока их полезного использования, в соответствии с «Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы», утверждённой Постановлением Правительства РФ №1 от 01.01.2002 г.; 
· прочие затраты.
При расчете ценовых последствий производственные издержки на каждый год расчетного периода определены с учетом изменения перечисленных выше издержек, а также с применением индексов-дефляторов для приведения величины затрат в соответствие с ценами соответствующих лет.
Затраты на топливо определены исходя из годового расхода топлива и его цены с учетом индексов-дефляторов для соответствующего года. 
Перспективные топливные балансы для источников тепловой энергии представлены в Главе 10 Обосновывающих материалов.

3. Производственные издержки по тепловым сетям
Производственные издержки по тепловым сетям включают в себя следующие элементы затрат:
· амортизационные отчисления по тепловой сети, определяемые исходя из стоимости объектов основных средств и срока их полезного использования, в соответствии с «Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы», утверждённой Постановлением Правительства РФ № 1 от 1.01.2002 г.;
· затраты на оплату труда персонала;
· затраты на ремонт;
· затраты электроэнергии на транспортировку теплоносителя;
· затраты на компенсацию потерь тепловой энергии в тепловой сети;
· прочие затраты.
Результаты расчета ценовых последствий для потребителей АО «РИР», АО «Реммаш», ООО «Комэнерго», котельной Куйбышева, д. 77, приведены в таблицах ниже.


Таблица 14. Результаты расчета ценовых последствий для потребителей АО «РИР» 
	Показатели
	Ед. изм.
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Полезный отпуск тепловой энергии
	тыс.Гкал
	912,8
	913,9
	949,2
	952,3
	963,7
	1025,9
	1055,4
	1072,5
	1088,3
	1088,3
	1109,5
	1109,5

	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии
	тыс. т у.т.
	162,9
	163,3
	169,2
	169,7
	171,4
	181,6
	186,1
	188,1
	190,4
	190,3
	193,5
	193,4

	Сырье, основные материалы
	тыс.руб.
	3298,9
	3417,7
	3540,7
	3689,4
	3851,8
	4025,1
	4198,2
	4374,5
	4562,6
	4758,8
	4963,4
	5176,8

	Общепроизводственные расходы
	тыс.руб.
	46612,0
	48290,0
	50028,5
	52129,7
	54423,4
	56872,4
	59317,9
	61809,3
	64467,1
	67239,2
	70130,5
	73146,1

	Общехозяйственные расходы, в том числе:
	тыс.руб.
	31318,9
	32446,4
	33614,5
	35026,3
	36567,4
	38213,0
	39856,1
	41530,1
	43315,9
	45178,5
	47121,1
	49147,3

	Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств
	тыс.руб.
	2644,3
	2739,5
	2838,1
	2957,3
	3087,4
	3226,4
	3365,1
	3506,4
	3657,2
	3814,5
	3978,5
	4149,6

	Расходы на топливо:
	тыс.руб.
	636336,1
	649819,1
	689417,0
	714271,4
	746809,4
	822717,3
	876223,2
	918163,4
	964033,6
	997355,0
	1050469,0
	1088828,9

	Покупная энергия всего, в том числе:
	тыс.руб.
	31774,8
	33109,4
	34433,7
	35811,1
	37207,7
	38658,8
	40205,2
	41813,4
	43444,1
	45138,4
	46898,8
	48727,9

	покупная электрическая энергия
	тыс.руб.
	31774,8
	33109,4
	34433,7
	35811,1
	37207,7
	38658,8
	40205,2
	41813,4
	43444,1
	45138,4
	46898,8
	48727,9

	Расходы на холодную воду
	тыс.руб.
	4325,3
	4481,0
	4642,3
	4837,3
	5050,2
	5277,4
	5504,3
	5735,5
	5982,1
	6239,4
	6507,7
	6787,5

	Затраты на оплату труда
	тыс.руб.
	42014,9
	43443,4
	45181,2
	46988,4
	48868,0
	50822,7
	52855,6
	54969,8
	57168,6
	59455,4
	61833,6
	64306,9

	Отчисления на социальные нужды
	тыс.руб.
	13652,1
	14143,5
	14652,7
	15268,1
	15939,9
	16657,2
	17373,5
	18103,2
	18881,6
	19693,5
	20540,3
	21423,6

	Амортизация основных средств
	тыс.руб.
	37415,2
	37415,2
	37415,2
	37415,2
	37415,2
	37415,2
	37415,2
	37415,2
	37415,2
	37415,2
	37415,2
	37415,2

	Прочие затраты, в том числе:
	тыс.руб.
	32715,0
	33892,8
	35112,9
	36587,6
	38197,5
	39916,4
	41632,8
	43381,4
	45246,8
	47192,4
	49221,7
	51338,2

	Прочие затраты без учета инвестиционной составляющей
	тыс.руб.
	32715,0
	33892,8
	35112,9
	36587,6
	38197,5
	39916,4
	41632,8
	43381,4
	45246,8
	47192,4
	49221,7
	51338,2

	Прибыль всего:
	тыс.руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Необходимая валовая выручка
	тыс.руб.
	882107,6
	903198,0
	950876,8
	984981,9
	1027417,9
	1113801,9
	1177947,1
	1230802,2
	1288174,8
	1333480,1
	1399079,8
	1450447,9

	Тариф на производство тепловой энергии
	руб./Гкал
	966,4
	988,3
	1001,8
	1034,3
	1066,1
	1085,7
	1116,1
	1147,6
	1183,7
	1225,3
	1261,1
	1307,4

	Рост тарифа в %:
	%
	0,00%
	2,26%
	1,37%
	3,25%
	3,07%
	1,83%
	2,81%
	2,82%
	3,14%
	3,52%
	2,92%
	3,67%



Таблица 15. Результаты расчета ценовых последствий для потребителей котельной, Куйбышева, д. 77  
	Показатели
	Ед. изм.
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Полезный отпуск тепловой энергии
	тыс.Гкал
	27,1
	27,4
	28,5
	28,5
	28,5
	Вывод из эксплуатации

	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии
	тыс. т у.т.
	4,5
	4,5
	4,7
	4,7
	4,7
	

	Сырье, основные материалы
	тыс.руб.
	217,0
	224,8
	232,9
	242,7
	253,3
	

	Общепроизводственные расходы
	тыс.руб.
	5002,6
	5182,7
	5369,3
	5594,8
	5841,0
	

	Общехозяйственные расходы, в том числе:
	тыс.руб.
	3155,2
	3268,8
	3386,4
	3528,7
	3683,9
	

	Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств
	тыс.руб.
	549,3
	569,1
	589,5
	614,3
	641,3
	

	Расходы на топливо:
	тыс.руб.
	18774,0
	19300,7
	20547,5
	21225,6
	21968,5
	

	Покупная энергия всего, в том числе:
	тыс.руб.
	2953,6
	3077,6
	3200,7
	3328,8
	3458,6
	

	покупная электрическая энергия
	тыс.руб.
	2953,6
	3077,6
	3200,7
	3328,8
	3458,6
	

	Расходы на холодную воду
	тыс.руб.
	206,6
	214,0
	221,7
	231,0
	241,2
	

	Затраты на оплату труда
	тыс.руб.
	8795,0
	9094,0
	9457,8
	9836,1
	10229,5
	

	Отчисления на социальные нужды
	тыс.руб.
	2617,6
	2711,9
	2809,5
	2927,5
	3056,3
	

	Амортизация основных средств
	тыс.руб.
	570,7
	570,7
	570,7
	570,7
	570,7
	

	Прочие затраты, в том числе:
	тыс.руб.
	1281,4
	1327,5
	2133,7
	3121,8
	1496,1
	

	Прочие затраты без учета инвестиционной составляющей
	тыс.руб.
	1281,4
	1327,5
	1375,3
	1433,0
	1496,1
	

	Прибыль всего:
	тыс.руб.
	371,9
	371,9
	383,4
	428,6
	452,7
	

	Необходимая валовая выручка
	тыс.руб.
	44494,8
	45913,6
	50302,6
	52974,2
	53216,8
	

	Тариф на производство тепловой энергии
	руб./Гкал
	1639,5
	1677,5
	1768,1
	1862,0
	1870,5
	

	Рост тарифа в %:
	%
	0,00%
	2,32%
	5,40%
	5,31%
	0,46%
	





Таблица 16. Результаты расчета ценовых последствий для потребителей котельной АО «Реммаш» 
	Показатели
	Ед. изм.
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Полезный отпуск тепловой энергии
	тыс.Гкал
	15,2
	15,2
	18,3
	18,3
	18,3
	Отключение внешних потребителей города

	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии
	тыс. т у.т.
	3,3
	3,3
	3,8
	3,8
	3,8
	

	Сырье, основные материалы
	тыс.руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Общепроизводственные расходы
	тыс.руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Общехозяйственные расходы, в том числе:
	тыс.руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств
	тыс.руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Расходы на топливо:
	тыс.руб.
	12063,7
	12292,9
	14518,6
	14997,7
	15522,6
	

	Покупная энергия всего, в том числе:
	тыс.руб.
	2044,9
	2130,8
	2216,0
	2304,6
	2394,5
	

	покупная электрическая энергия
	тыс.руб.
	2044,9
	2130,8
	2216,0
	2304,6
	2394,5
	

	Расходы на холодную воду
	тыс.руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Затраты на оплату труда
	тыс.руб.
	3579,2
	3700,9
	3848,9
	4002,9
	4163,0
	

	Отчисления на социальные нужды
	тыс.руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Амортизация основных средств
	тыс.руб.
	718,9
	718,9
	718,9
	718,9
	718,9
	

	Прочие затраты, в том числе:
	тыс.руб.
	665,0
	688,9
	713,7
	743,7
	776,4
	

	Прочие затраты без учета инвестиционной составляющей
	тыс.руб.
	665,0
	688,9
	713,7
	743,7
	776,4
	

	Прибыль всего:
	тыс.руб.
	-1266,7
	-794,0
	374,8
	447,8
	464,3
	

	Необходимая валовая выручка
	тыс.руб.
	17804,9
	18738,4
	22390,9
	23215,7
	24039,8
	

	Тариф на производство тепловой энергии
	руб./Гкал
	1174,5
	1236,0
	1220,9
	1265,9
	1310,8
	

	Рост тарифа в %:
	%
	0,00%
	5,24%
	-1,23%
	3,68%
	3,55%
	





Таблица 17. Результаты расчета ценовых последствий для потребителей котельной ООО «КомЭнерго» 
	Показатели
	Ед. изм.
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Полезный отпуск тепловой энергии
	тыс.Гкал
	41,4
	41,1
	41,7
	41,5
	44,6
	44,4
	45,0
	44,8
	44,4
	60,6
	60,2
	59,6

	Затрачено топлива на выработку тепловой энергии
	тыс. т у.т.
	6,5
	6,5
	6,5
	6,5
	7,0
	7,0
	7,1
	7,0
	7,0
	9,5
	9,5
	9,4

	Сырье, основные материалы
	тыс.руб.
	108,9
	112,8
	116,8
	121,7
	127,1
	132,8
	138,5
	144,3
	150,6
	157,0
	163,8
	170,8

	Общепроизводственные расходы
	тыс.руб.
	606,6
	628,5
	651,1
	678,4
	708,3
	740,2
	772,0
	804,4
	839,0
	875,1
	912,7
	951,9

	Общехозяйственные расходы, в том числе:
	тыс.руб.
	1154,8
	1196,3
	1239,4
	1291,5
	1348,3
	1409,0
	1469,6
	1531,3
	1597,1
	1665,8
	1737,4
	1812,1

	Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств
	тыс.руб.
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Расходы на топливо:
	тыс.руб.
	26082,3
	26414,1
	27425,4
	28200,5
	31339,7
	32500,0
	34203,5
	35318,3
	36260,4
	51333,5
	52790,4
	54164,4

	Покупная энергия всего, в том числе:
	тыс.руб.
	2900,8
	3022,7
	3143,6
	3269,3
	3396,8
	3529,3
	3670,5
	3817,3
	3966,2
	4120,8
	4281,5
	4448,5

	покупная электрическая энергия
	тыс.руб.
	2900,8
	3022,7
	3143,6
	3269,3
	3396,8
	3529,3
	3670,5
	3817,3
	3966,2
	4120,8
	4281,5
	4448,5

	Расходы на холодную воду
	тыс.руб.
	1698,0
	1759,1
	1822,5
	1899,0
	1982,6
	2071,8
	2160,9
	2251,6
	2348,4
	2449,4
	2554,7
	2664,6

	Затраты на оплату труда
	тыс.руб.
	8039,6
	8312,9
	8645,5
	8991,3
	9350,9
	9725,0
	10114,0
	10518,5
	10939,3
	11376,8
	11831,9
	12305,2

	Отчисления на социальные нужды
	тыс.руб.
	2373,5
	2459,0
	2547,5
	2654,5
	2771,3
	2896,0
	3020,5
	3147,4
	3282,7
	3423,8
	3571,1
	3724,6

	Амортизация основных средств
	тыс.руб.
	19,3
	19,3
	19,3
	19,3
	19,3
	19,3
	19,3
	19,3
	19,3
	19,3
	19,3
	19,3

	Прочие затраты, в том числе:
	тыс.руб.
	291,5
	302,0
	312,9
	326,0
	340,3
	355,7
	371,0
	386,5
	403,2
	420,5
	438,6
	457,4

	Прочие затраты без учета инвестиционной составляющей
	тыс.руб.
	291,5
	302,0
	312,9
	326,0
	340,3
	355,7
	371,0
	386,5
	403,2
	420,5
	438,6
	457,4

	Прибыль всего:
	тыс.руб.
	2658,6
	2658,6
	2760,6
	3022,1
	3448,1
	3678,9
	3795,9
	3952,3
	4084,1
	4189,4
	5279,9
	5425,3

	Необходимая валовая выручка
	тыс.руб.
	46834,9
	48514,8
	52600,2
	59255,8
	63293,8
	65519,0
	68196,6
	70566,1
	72551,4
	88692,7
	92242,6
	94805,4

	Тариф на производство тепловой энергии
	руб./Гкал
	1132,6
	1179,6
	1261,7
	1427,2
	1419,8
	1474,7
	1514,8
	1573,7
	1634,4
	1462,6
	1531,3
	1590,7

	Рост тарифа в %:
	%
	0,00%
	4,14%
	6,96%
	13,11%
	-0,52%
	3,87%
	2,72%
	3,89%
	3,86%
	-10,51%
	4,69%
	3,88%




image1.gif




image2.jpeg




